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1 Reésumé

Les submersions marines qui, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, ont accompagné la tempéte Xynthia, ont
provoqué de nombreux déces dans les communes inondées de Vendée et de Charente Maritime.

A la suite de cet événement dramatique le Président de la République a décidé que I'Etat « rachéterait les
constructions qui restaient exposées a un risque mortel afin que personne ne revienne y habiter ».

Des périmétres d'acquisition amiable, dénommés « zones de solidarité » ont été délimités en avril 2010 de fa-
¢on a permettre aux propriétaires qui le souhaitaient d'obtenir 1'acquisition rapide par I'Etat de locaux grave-
ment sinistrés ou menacés. En Vendée ces périmetres contenaient environ 823 biens dont, au 30 aout 2010,
508 avaient fait I'objet d'un accord de leur propriétaire sur la proposition d'achat par 1'Etat.

Le Conseil Général de I'Environnement et du Développement Durable (CGEDD) a été associé au traitement
par 1'Etat des suites de la tempéte Xynthia, d'abord en contribuant a la mission interministérielle chargée de
tirer les enseignements de la catastrophe, puis en mettent a la disposition des préfets des « délégués a la

solidarité » chargés de répondre aux interrogations des propriétaires des biens que I'Etat proposait d'acheter.

Les services de I'Etat doivent désormais se préparer, si besoin en utilisant la procédure d'expropriation pré-
vue par l'article L 561-1 du code de I'environnement, a acquérir les locaux ou des submersions marines me-
nacent gravement des vies humaines et dont les propriétaires n'ont pas souhaité se dessaisir au cours de la
phase amiable.

A cette fin le directeur général de la prévention des risques (DGPR), agissant en liaison avec le préfet de
Vendée, a demand¢ au vice président du conseil général et du développement durable de diligenter une mis-
sion chargée de « procéder au réexamen complémentaire au cas par cas des zones de solidarité qui seront
mises a l'enquéte publique a des fins d'expropriation ».

Christian Piti¢ et Patrick Puech, membres du CGEDD ont été désignés le 28 mai pour mener a bien cette
mission sur les communes vendéennes concernées, 1'Aiguillon sur Mer et la Faute sur Mer. Ils se sont aussi-
tot mis au travail en vue de produire un rapport a la fin du mois de juillet 2010.

Travaillant en liaison constante avec le préfet de Vendée, avec ses services et avec la DGPR, ils ont exploité
les informations recueillies, notamment, par les délégués a la solidarité et, dés le début de leur intervention,
rendu visite aux services de 1'Etat en Vendée ainsi qu'aux €lus de I'Aiguillon et de la Faute. Par l'intermé-
diaire de ces derniers et des associations présentes sur le site, ils ont visité des propriétaires ou des occupants
de logements sinistrés en situation de les recevoir. Ils ont ainsi recueilli des témoignages et pu mieux com-
prendre le déroulement de 1'événement. Ils ont aussi contribué a manifester la volonté des pouvoirs publics
d'identifier les locaux ou existerait une menace pour des vies humaines et d'étre attentifs aux réalités du
terrain et aux personnes concernées.

Les chargés de mission ne se sont pas contentés d'ajuster a la marge la délimitation des zones de solidarité
mais se sont efforcés de construire une explication synthétique du phénoméne Xynthia et de ses consé-
quences, d’expliciter les critéres permettant d'identifier les locaux ou subsistent des menaces graves et de te-
nir compte des projets de mise en sécurité en cours de définition sur les deux communes. Ils ont examiné
I'ensemble des sites potentiellement dangereux sur ces communes sans se limiter au périmétre des zones de
solidarité initiales.

Leurs conclusions peuvent étre résumées comme suit:

* Les effets de la tempéte Xynthia doivent faire prendre conscience que la simultanéité d'une tempéte
dépressionnaire et d'une grande marée peut produire une monté des eaux supé€rieure a la somme des
deux phénomenes pris indépendamment. De telles situation sont rares mais peuvent se produire plu-
sieurs fois par siécle et conduire a des submersions marines qui par leur amplitude et leur localisa-
tion peuvent différer quelque peu de ce qui a été constaté lors de Xynthia.

* Les ¢lus et les habitants de I'Aiguillon et de la Faute doivent apprendre a vivre avec le risque de sub-
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mersions marines et s'organiser pour en minimiser les effets sans pouvoir s'en protéger compléte-
ment. Ces communes doivent, a cet effet, se doter de plans d'action et de plans communaux de sau-
vegarde articulant le confortement des digues et ouvrages de protection, leur gestion et leur mainte-
nance, I'organisation de l'alerte, I'arrét de I'édification de constructions vulnérables et la « sécurisa-
tion » de celles qui subsisteront en zone inondable pour en réduire la vulnérabilité et améliorer la sé-
curité des occupants. Les acquisitions de constructions, si besoin par voie d'expropriation, en vue
d'installer les occupants sur des sites plus stirs ne concerneront que les locaux qui ne pourront étre
sécurisés par d'autres moyens, pour un coiit inférieur a celui des expropriations.

*  Sur les sites étudiées, les situations les plus dangereuses résultent de la topographie en forme de cu-
vette de certains quartiers urbanisés. Cette topographie entraine une submersion rapide avec une hau-
teur d'eau égale a la profondeur de la cuvette, méme lorsque les venues d'eau sont relativement mo-
destes : il est ainsi tres difficile de sécuriser les constructions situées au fond d'une cuvette. Confor-
mément a la doctrine de la DGPR, les chargés de mission y préconisent la délocalisation des loge-
ments, en vue de leur démolition, lorsque la hauteur d'eau prévisible a l'intérieur des lieux de
sommeil devient supérieure a 1m trop rapidement pour que les occupants puissent étre évacués de
facon fiable, notamment de nuit. Simple dans son principe la notion de cuvette est parfois
d'interprétation délicate sur le terrain car la topographie peut étre complexe : les chargés de mission
se sont efforcés, en utilisant les relevés disponibles, ou réalisés a leur demande, de proposer une
délimitation raisonnable. D'autres situations dangereuses peuvent résulter de la proximité d'une digue
ou d'un cordon littoral exposé aux attaques des vagues et vulnérable a une destruction rapide en cas
de tempéte. Les diagnostics et les propositions ont été structurés en quatre secteurs qui correspondent
a des situations différenciées :

o Quartiers de la Faute sur Mer situés au nord du pont sur le Lay : ces quartiers sont vulnérables a
une rupture de la dune de la Belle Henriette sous l'effet des vagues et a la submersion ou a la
rupture de la digue du Lay. Lors de Xynthia, seule la rupture de dune s'est produite, avec une
ampleur qui est restée en dega du maximum possible. L'inondation n'a pas eu de conséquence fu-
neste et il n'a pas été délimité de zone de solidarité dans ce quartier. Bien que les points bas, a
proximité du barrage du Braud soient peu urbanisés, les chargés de mission estiment que les
constructions dont le sol est le plus bas (inférieur a la cote 2,50m NGF) présentent un niveau de
danger important. Ils ne proposent pas de périmetre de délocalisation, mais recommandent des
études complémentaires en vue d'arréter les dispositions utiles & la mise en sécurité du secteur.

© Quartiers de la Faute sur Mer situés entre la pont sur le Lay et la pointe d'Arcay. Ce secteur est
disposé en cuvette derriere une digue. Lors de Xynthia, une section importante de la digue a été
submergée provoquant une inondation rapide qui a fait 29 victimes dans les parties basses du
quartier. Celles-ci ont été classées en zone de solidarité (initialement 608 maisons). Le
confortement des digues est en cours, mais il ne peut suffire a sécuriser le secteur tant est grande
la vulnérabilité du fond de cuvette. Les habitants de cette partie du site ont déja, dans leur
majorité adhéré au programme d'acquisition amiable proposé par I'Etat.
Toutefois, en raison des travaux de confortement engagés et programmes, les effets d'une nou-
velle submersion seront différents de ceux constatés lors de Xynthia. Les chargés de mission se
sont efforcés, en tenant compte de ces travaux, de proposer un scénario plausible de l'effet de
nouvelles hautes eaux marines et en ont déduit une proposition de délimitation des délocalisa-
tions (472" maisons dont 11 en dehors de la zone de solidarité initiale pour un coit d'environ
113ME€). IIs proposent en outre d'envisager I'aménagement des terrains libérés de leurs
constructions pour en faire un bassin de rétention susceptible d'améliorer le niveau de sécurité
des constructions qui seront conservées dans le quartier et de constituer un gisement de maté-
riaux pour le confortement des digues.

o Bourg de I'Aiguillon et quartiers contigus: ils ont été inondés a la fois par pénétration directe des

1 Dénombrements réalisés en comptant les silhouettes de maison sur une carte ; ils peuvent différer quelque peu du
nombre des unités foncieres.
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eaux de l'estuaire du Lay depuis les sections non endiguées de celui-ci, et du fait de plusieurs
défaillances de digues de sorte que les effets de Xynthia ont été presque les mémes que si ces
quartiers n'avaient pas été endigués, sans faire de victime toutefois. Les circulations d'eau ont été
nombreuses au travers des zones habitées. Un site ou les venues d'eau ont été particuliérement
importantes en raison d'un point bas du cordon littoral a été identifié¢ aux limites des quartiers
des Caves et des Glaireaux. Une section de digue, au niveau du restaurant « la Pergola » apparait
encore insuffisamment confortée. L'absence de précautions quant aux inévitables circulations
d'eau, le mauvais état de certaines sections de digue, voire la présence de discontinuités ont ag-
gravé le phénomene.

Toutefois, les hauteurs d'eau atteintes sont restées moindres qu'a la Faute et les situations de dan-
ger extréme pour les personnes plus rares. Un examen détaillé du site a permis de ramener de 80
a 32 le nombre des constructions suffisamment dangereuses pour nécessiter une expropriation en
I'absence de vente amiable.

Les chargés de mission font en outre plusieurs recommandations pour rendre les inondations
moins dommageables dans ces quartiers. Il s'agit de travaux d'ampleur relativement limitée pour
maitriser les quantités d'eau susceptibles d'envahir le site mais qui ne permettent pas de réduire
les besoins d'expropriations au titre du L 561-1: des travaux beaucoup plus coliteux seraient né-
cessaires pour cela. IlIs recommandent la mise a 1'étude des travaux correspondants. Parmi ces
préconisations figure un rehaussement du point bas du cordon littoral dont la réalisation est sus-
ceptible, sous réserve d'études encore a réaliser, de nécessiter quelques expropriations complé-
mentaires.

Quartiers du Génie et des Sablons prés de la pointe de 1'Aiguillon : ces quartiers, implantés sur
la frange littorale du marais de la Dive, transformé en polder au XIX ™ siécle, ne sont acces-
sibles que par la route d'acces a la pointe de 1'Aiguillon. La digue du Génie construite en magon-
nerie protége la partie la plus exposée aux vagues ; elle a été submergée et érodée lors de la tem-
péte mais ne s'est pas rompue. Il n'en a pas ét¢ de méme au nord ou la digue en remblai s'est
rompue a proximité du restaurant la Pergola, coupant la route d'accés et plus au sud ou le cordon
dunaire des Sablons a ét¢ submergé et fortement écrété ; d'autres bréches se sont produites dans
les digues qui entourent I'anse de 1'Aiguillon. Il en est résulté une inondation rapide et générale
du quartier avec des hauteurs d'eau trés variables selon les maisons mais généralement supé-
rieures a Im. L'absence de victime n'est manifestement due qu'au trés faible nombre des per-
sonnes présentes sur le site au moment de Xynthia. Le confortement des digues avec une qualité
suffisante pour des lieux habités est plus coliteux que le rachat des constructions, d'autant que la
vocation agricole du polder peut s’accommoder d'une fiabilité relative. En outre 1'¢loignement et
la fragilité de la route d'accés rendent l'organisation des secours plus difficile. Les chargés de
mission proposent donc de confirmer les zones de solidarités en vigueur sur ces quartiers et qui
prévoient la délocalisation de 157 maisons et une centaine de constructions 1égeres (cabanons).
IIs attirent toutefois 1'attention sur le probléme social posé par la qualité souvent sommaire de
ces constructions : leur valeur vénale modeste ne permettra pas aux propriétaires, qui les ont sou-
vent édifiées de leurs mains, de retrouver des biens de substitutions pour le prix de l'indemnité
qui leur sera versée. Il est a noter que d'autres sites sauvages de constructions 1égeres de loisir,
souvent inondables et parfois illégales existent sur d'autres sites du littoral Vendéen, notamment
a la Faute pres de l'extrémité de la Pointe d'Arcay. Ces constructions sont dangereuses si une
inondation survient alors qu'elles sont occupées ; elles sont, pour ces dernieres, également vulné-
rables au risque de feu de forét.
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Au total, les chargés de mission proposent :

» d'étudier et de mettre en ceuvre des programmes de sécurisation des sites urbanisés qui resteront
inondables ;

* une nouvelle délimitation des périmétres d'expropriation sur les quartiers sud de la Faute avec 472
délocalisations en vue de démolition® ;

* une réduction des périmetres d'expropriation du quartier des Glaireaux et des Caves de 1'Aiguillon a
32 maisons ;

* la confirmation compléte des zones de solidarité de la pointe de 1'Aiguillon (157 maisons et 100
constructions légeres).

Le cofit total des achats en vue de démolition serait ainsi de l'ordre de 150 M€, celui des travaux complé-
mentaires nécessaires a la mise en sécurité des sites de I'ordre de 18 M€ sur la Faute et 12 M€ sur I'Aiguillon
(TTO).

2 Dénombrements réalisés en comptant les silhouettes de maisons sur une carte : elles peuvent différer de quelques
unités du nombre des unités foncieres.
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2 Présentation

2.1 Les circonstances

La tempéte qui a durement frappé¢ la France le samedi 27 et le dimanche 28 février 2010 a constitué¢ un éve-
nement météorologique d'une ampleur exceptionnelle par ses conséquences dramatiques notamment sur les
vies humaines et sur les biens, tant en Vendée qu'en Charente-Maritime.

Dés le ler mars, le président de la République s'est rendu sur les lieux les plus touchés.
Le méme jour, un arrété de catastrophe naturelle a été signé couvrant les deux départements sinistrés.

Une mission interministérielle’ composée de membres du conseil général de I'environnement et du dévelop-
pement durable (CGEDD), de I'inspection générale de 1'administration (IGA), de I'inspection générale des fi-
nances (IGF) et de l'inspection de la sécurité civile a été également aussitot diligentée avec commande d'un
premier rapport sous dix-jours suivi d'un rapport sous deux mois. Le rapport final a été remis le 31 mai 2010.
Ses propositions portent principalement sur les sujets suivants : le systéme de vigilance et d’alerte, 1’organi-
sation des secours, la préparation et la gestion de la crise, la politique de prévention des risques, la gestion
des ouvrages de protection contre les inondations et la clarification des responsabilités en la maticre, enfin la
réforme du régime assuranciel d’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Ce rapport n'aborde
pas explicitement la problématique des zones de solidarité, ce qui n'était pas son objet.

Comme il I'avait annoncé, le président de la République est retourné sur place le 16 mars et a précisé dans
son discours , d'une part que « /a ou il y a risque mortel, personne ne reviendra y habiter » et d'autre part que
«la solidarité nationale trouvera a s'appliquer, dans le cadre de procédures d'acquisition amiable ou au tra-
vers de mesures d'expropriation pour utilité publique. »

C'est dans ce but que des instructions ont été données aux deux préfets de Vendée et de Charente-Maritime,
par circulaire du 18 mars 2010, afin que ces derniers, en étroite concertation avec la direction générale de la
prévention des risques (DGPR) du ministére de I'écologie, de I'énergie, du développement durable et de la
mer (MEEDDM) et les cabinets ministériels concernés, identifient et cartographient « des zones dites « d'ex-
tréme danger » qui apparaissent immédiatement comme soumise a un risque tres élevé et ne pouvoir étre
protégées efficacement. ». Une annexe technique précisait les modalités de définition de ces zones par la
prise en compte « de la hauteur et de la vitesse de l'eau, de la capacité a se protéger dans des batiments par
niveau refuge ou des zones de refuge collectives, accessibles par des cheminements hors d'eau »

Les zones devaient étre définies par les préfets a partir des critéres suivants :

* une hauteur d'eau constatée supérieure a 1m (hauteur estimée comme source d'un danger trés impor-
tant pour la vie humaine) survenant trop rapidement pour que les occupants puissent étre évacués de
facon fiable ;

* lapuissance de l'eau et I'exposition a une inondation brutale et frontale. En particulier, une bande de
précaution de 90 a 110m en arriére des digues était considérée comme nécessaire ;

*  Une géomorphologie défavorable du site aggravant les effets de submersion (effet cuvette, absence
de cordon littoral naturel), ou rendant impossible 1'évacuation d'urgence et 1'acces des services de se-
cours ;

* la capacité de protection des habitations, collectivement ou individuellement.

Cette analyse était appréciée a 1'échelle de I'ilot d'habitation ; de plus, la possibilité de protéger ces zones
d'extréme danger a un colt et avec une fiabilité suffisante a été étudiée, ainsi que la possibilité de mettre en

3 La mission comprenait notamment pour le CGEDD, Francois Gérard, Xavier Martin, Annick Hélias, Catherine
Bersani, Olivier Gondran et Patrick Puech, co-rédacteur du présent rapport, pour I'lGA Michel Rouzeau, pour 1'1GF
Philippe Dumas ; le rapport est public.
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sécurité les personnes en cas de défaillance des ouvrages.

Les services, essenticllement la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) ont donc, dans
un délai trés contraint, élaboré la cartographie demandée, sur la base des éléments dont ils disposaient, plan
topographique relativement précis, hauteur d'eau identifiée lors de la tempéte, etc..

Les zones d'extréme danger €taient des secteurs « soumis a un risque trées élevé et ne pouvant étre protégeés
efficacement », ou les constructions avaient vocation a étre démolies, ont été présentées par les préfets de dé-
partements, au cours de réunions publiques, le 8 avril 2010.

Cette présentation, des zones qualifiées alors de « zones noires » par les médias nationaux, a suscité beau-
coup d'incompréhension. L'objectif de mise en sécurité des habitants et de solidarité nationale avec ses der-
niers, voulu par le président et le gouvernement, a été occulté par la perception d'une justification insuffi-
sante des atteintes au droit de propriété que les zonages présentés semblaient comporter.

Afin de mettre un terme a une polémique préjudiciable aux objectifs visés, le ministre d'Etat a adressé le 15
avril un courrier aux maires concernés des deux départements, Vendée et Charente Maritime, afin d'expliquer
les intentions de 1'Etat, de rassurer et de dédramatiser : « levons d'abord un malentendu amplifié par l'émo-
tion : il ne saurait étre question de la démolition systématique et autoritaire des immeubles et habitations
dans les zones décidées par I'Etat et improprement appelées zones noires. »

Dans ces zones « dont l'appellation la plus exacte serait celle de zone de solidarité, l'objectif est d'apporter
immeédiatement une solution, pour les personnes qui décident de quitter leur habitation ; l'Etat leur ouvre le
droit de lui vendre immédiatement leur logement en garantissant un juste prix de rachat qui se base sur la
valeur du patrimoine avant la tempéte. »

« Il n'est pas question d'exproprier sur la totalité de ces zones immédiatement l'ensemble des habitations.
Cette analyse se fera dans un second temps ; »

Cette position du Gouvernement, relayée par le ministre d'Etat a conduit a 1'envoi de « délégués a la solidari-
té », aupres des préfets de département, « afin de recevoir chacune des personnes concernées pour donner
des explications précises sur les procédures d'acquisition amiable qui devront garantir une parfaite indem-
nisation de chacun. ». Cette mission s'est déroulée pour la Vendée du 28 avril au 25 mai 2010. Elle a permis
aux délégués de réaliser 55 entretiens, 30 a la Faute-sur-Mer, et 25 a I'Aiguillon-sur-Mer. Ces entretiens
concernaient majoritairement des personnes désireuses de voir leur habitation sortie des zones de solidarité,
mais aussi des personnes exprimant une demande inverse. Ce travail d'écoute a été précieux, pour répondre
aux principales interrogations. Les maisons identifiées par les délégués ont été étudiées par la mission de ter-
rain.

Par ailleurs, les services de France Domaine au sein des directions départementales des finances publiques
(DDFP) ont engagé les procédures d'acquisition amiable s'assurant un important renfort de personnel afin de
pouvoir répondre aux demandes d'évaluation dans des délais courts.

Le ministre d'Etat avait indiqué par ailleurs que, « faute d'acquisition amiable, et aprés une expertise com-
plémentaire au cas par cas, l'Etat lancera des procédures d'expropriation pour des raisons de sécurité dont
il a la charge ultime ». Ce dernier engagement a conduit le préfet de la Vendée et la DGPR a demander au
conseil général de I'environnement et du développement durable (CGEDD) une mission dite « de terrain ».

Les critiques dont les zones de solidarité ont fait 1'objet n'ont pas empéché, en Vendée, une adhésion majori-
taire aux propositions d'acquisitions amiables. Dés la fin juillet, les services vendéens de France Domaine
avaient visité, en accord avec le propriétaire pres de 90% des 823 maisons concernées. Le 30 aoft, ils avaient
recueilli 508 accords amiables (soit 62 % des biens). Seules deux offres avaient été rejetées de fagon expli-
cite. Les premicres ventes ont été signées au cours de la premiere quinzaine d'aoftt.

2.2 La mission

Dans le prolongement de la lettre du 15 avril du ministre d'Etat, le DGPR a saisi le 25 mai 2010 le vice-pré-
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sident du CGEDD pour lui demander de « procéder au réexamen complémentaire au cas pas cas des zones
de solidarité qui seront mises a l'enquéte publique a des fins d'expropriation. »

Cet examen complémentaire permettant de « définir les périmetres qui seront mis a l'enquéte dans le cadre
de la declaration d'utilité publique », il s'agissait :

* «de procéder a une analyse des données référencées et des relevés effectués, ainsi que des études
techniques déja réalisées au regard de la circulaire du 18 mars définissant la méthodologie de déli-
mitation des zones d'extréme danger ;

* «de prendre en compte d'autres éléments, tels que l'état et la nature de l'habitat dans les zones
concernées, les diagnostics de sécurité des bureaux de contréle technique, les observations formu-
lées par les delégues a la solidarité ;

*  «siles préfets en font la demande, de participer a la présentation aux élus des propositions de péri-
métres soumis a l'enquéte »

Cette mission a été confiée le 28 mai 2010 par le vice-président du CGEDD aux signataires du présent rap-
port. La lettre de mission est jointe en annexe.

2.3 Déroulement de la mission

2.3.1 La prise de contact

Dés leur désignation les chargés de mission ont établi des contacts téléphonique avec les commanditaires,
tant avec le DGPR, qu'avec le secrétaire général de la préfecture et le DDTM, afin de préciser le contexte et
l'organisation matérielle de la mission.

Une documentation abondante et de bonne qualité leur a été remise par la DDTM sous forme de cartes et de
comptes rendus. L'aide apportée par ce service s'est avérée tres précieuse pour la suite de la mission.

Une premiére réunion de travail avec le préfet de la Vendée a permis de cadrer le mode d'intervention de la
mission et les attentes locales. Elle a également permis a la mission de mieux comprendre le positionnement
des acteurs locaux et la trés forte attente de la part des sinistrés en zone de solidarité d'une écoute attentive et
d'une analyse précise de la situation de chaque habitation.

Des rencontres avec les deux sous-préfets concernés (les Sables-d'Olonne et Fontenay-le-Comte) ont com-
plété cette présentation du contexte local.

2.3.2 Le plan d'action et la méthode de travail

A l'issue des premicres consultations et des premiers repérages sur le terrain, les chargés de mission ont dif-
fusé a leurs commanditaires, le 7 juin 2010, avec leur compte rendu de prise de fonctions, un premier dia-
gnostic de la situation et une proposition de plan d'action.

Les échanges autour de ce document ont permis de cadrer le pilotage de la mission par les commanditaires
(CGEDD, DGPR et préfet de la Vendée), mais aussi d'en préciser les ambitions en fonction des premiéres at-
tentes percues sur le terrain :

* il s'agira d'une remise a plat compléte de la localisation des constructions qui présentent un « danger
extréme » pour leurs occupants, en cas de nouvelle submersion marine touchant les communes de la
Faute et de I'Aiguillon, pas seulement de corrections de détail a la délimitation des zones de solidari-
té ; il est notamment apparu que les demandes d'explications portaient non seulement sur les terrain
pour lesquels 1'Etat s'était porté acquéreur mais aussi sur les constructions inondées pour lesquelles il
ne l'avait pas fait ;
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* la mission produira, en termes aussi accessibles que possible au grand public, une description du
risque dont la prévention peut nécessiter des délocalisations de constructions en précisant en quoi ce
risque est susceptible de différer de 1'événement Xynthia. Elle expliquera les mesures proposées et
fournira, au moins en termes qualitatifs, les justificatifs prévus par le code de 'environnement' (com-
paraison entre le cofit de la protection de 1'immeuble et celui de la démolition) ;

* lorsque les choix techniques et politiques restent ouverts quant aux solutions a mettre en ceuvre pour
minimiser autant que possible les pertes en vies humaines qui pourraient étre occasionnées par des
évenements tels que Xynthia, la mission produira, pour chaque famille de « choix », des variantes
de délimitation des immeubles a délocaliser ;

* la mission s'efforcera de répondre aux attentes des personnes sinistrées et des commanditaires en
produisant une proposition d'identification précise des constructions a délocaliser. Il ne pourra s'agir
toutefois que de propositions, parfois assorties de variantes ou pouvant nécessiter des investigations
complémentaires : les décisions de 'autorité compétente pour arréter les terrains dont I'expropriation
sera mise a l'enquéte publique pourront nécessiter davantage de temps ;

¢ enfin, la mission recherchera un maximum de contacts avec des témoins de I'événement, en vue, a la
fois, de faire connaitre I'existence d'un travail de terrain permettant de localiser les constructions
dangereuses pour leurs occupants et de recueillir des témoignages utiles a la compréhension du phé-
nomene Xynthia et a 1'évaluation de la capacité des résidents a y faire face.

2.4 Les consultations avec les acteurs de terrain

2.41 Déroulement

La mission s'est rendu réguliérement sur place et a rencontré de trés nombreux habitants. Le déroulé précis et
la liste des personnes rencontrées sont donnés en annexe.

Les services de 1'Etat (préfet de la Vendée, DGPR, DDTM) ont été tenus informés chaque semaine du dérou-
lement de la mission et des réunions de travail ont permis d'affiner et de valider la démarche.

Les demandes d'informations complémentaires ont ét¢ satisfaites avec diligence par la préfecture, la DDTM

de Vendée et le CETE de I'Ouest. Les levers topographiques demandés par la mission pour mieux connaitre

l'altitude des digues, du quartier des Sablons ou du seuil de certaines maisons ont été, grace a la DDTM, réa-
lisés dans les délais voulus.

Le CETE a fourni un gros travail de soutien technique et de mise en forme des illustrations du rapport.
Conformément au plan d'action, présenté ci-dessus, la mission s'est attachée a travailler sur plusieurs axes :

e d'une part rencontrer le maximum de personnes concernées. Pour ce faire, la mission a tout d'abord
rendu visite aux maires des deux communes et s'est appuyée sur ces derniers pour organiser des vi-
sites sur place en lien avec les associations de sinistrés formellement constituées ou non. Apres un
moment de flottement, celles-ci, grice notamment a l'intervention du sous-préfet chargé de mission
Xynthia, ont accepté de « jouer le jeu » et grace a elles, la mission a pu rencontrer de nombreux si-
nistrés et visiter leur habitation.

Ces visites et celles qu'ils ont faites seuls ont permis aux chargés de mission de parcourir la totalité
des voies situées en zones de solidarité, en appréciant sur la base des documents topographiques et
des traces visibles, la situation des habitations. Afin de compléter l'analyse du site, la mission a éga-
lement visité des secteurs hors zone de solidarité lorsque leur topographie, les constats post-Xynthia
et /ou la proximité de la mer ou d'ouvrages de défense rendaient nécessaire un examen attentif. La
mission a également été voir 'ensemble des maisons dont le propriétaire avait fait connaitre son

4 Article L.561-1 du code de I'environnement
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souhait d'une insertion en zone de solidarité ;

d'autre part a analyser le phénomene et son déroulement au travers des documents techniques élabo-
rés par les services et des témoignages recueillis sur le terrain ;

enfin, d'apprécier la vulnérabilité des zones et la capacité d'assurer leur protection & un cofit et avec
une fiabilité acceptables, notamment au regard des ouvrages de protection existants.

2.4.2 Principaux enseignements

Les informations recueillies ont permis a la mission de tirer quelques enseignements :

d'une part sur le déroulement des événements, mais ce point est largement développé dans les cha-
pitres suivants ;

d'autre part sur les attentes de la population sinistrée ;

enfin sur la diversité des habitats et donc de leur vulnérabilité.

Les réactions recueillies ne constituent certainement pas un sondage représentatif de 1'opinion des personnes
concernées, ainsi qu'il est de régle en pareille circonstance, les réactions négatives sont celles qui s'expri-
maient le plus volontiers. On peut cependant relever. :

l'impatience générale des propriétaires concernés quant a la décision ultime qui sera prise sur leur
bien (maintien ou non dans les zones d'expropriation) ;

une incompréhension des critéres utilisés pour la définition des zones de solidarité ; du fait d'une mi-
cro-topographie trés chahutée, certaines habitations n'ayant manifestement pas été touchées par l'éve-
nement Xynthia se retrouvant en zone de solidarité et d'autres, fortement endommagées, ne s'y trou-
vant pas ; d'ou une demande insistante de voir concrétisée « matériellement » 1'analyse « au cas par
cas » annoncée par le ministre d'Etat ;

un sentiment de frustration par rapport a la communication qui a entouré 1'événement. La
communication officielle était décrite comme isuffisante, notamment 1'absence de lettre
personnelle aux habitants des zones de solidarité suite a l'intervention du ministre d'Etat le 15 avril.
Les dispositifs d'écoute mis en place a la préfecture, le sous-préfet chargé de mission, les délégués a
la solidarité, ont cependant été bien utilisés et semble t-il, appréciés. La diligence des inspecteurs de
France Domaine pour procéder aux estimations a , elle aussi été décrite en termes positifs de méme
que l'action de la DDTM sur le terrain.

L'adhésion aux associations de défense a souvent été motivé par le besoin d'accéder a davantage d'in-
formation ;

la dangerosité du site était inconnue de la quasi totalité des personnes rencontrées. Son caractére
inondable était davantage percu mais largement sous estimé. Seuls quelques propriétaires d'origine
locale avaient, surtout a 1'Aiguillon, pris en compte le risque d'inondation et fait surélever « de deux
ou trois rangs de parpaings » le sol de leur maison,

l'appréciation du danger est trés subjective et liée a la fois au vécu de 1'événement (avoir ou non été
présent) et a l'usage -résidence principale ou maison de vacance — de la construction sinistrée.

une relative modération dans la mise en cause des ouvrages et de leur entretien. Outre l'entretien des
digues, I'envasement de l'estuaire du Lay était souvent mis en cause, peut étre parce qu'il rend
évident la position en contrebas des sites urbanisés...

une prise de conscience encore limité au moment des visites, de l'importance du plan de prévention
des risques - en cours de remise a plat pour tirer les enseignements de Xynthia - et dont I'effet sur le
devenir des communes concernées sera plus déterminant que l'acquisition des maisons exposées a
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un « danger extréme ».

La mission a également pu jeter un regard sur la diversité du patrimoine construit et sa vulnérabilité aux éve-
nements :

des maisons légeres, chalets ou cabanons de vacance, qui de fait sont incapables de résister a un évé-
nement climatique intense. Certaines ont été déplacées de plusieurs métres, d'autres détruites par les
eaux. De fait, ces habitations n'étaient pas utilisées en février. Certaines de ces constructions auraient
été construites de fagon irréguliére (absence de permis de construire ) ;

des maisons en dur, mais dont le type de construction n'a pas pris en compte I'éventualité d'une arri-
vée importante d'eau, entrainant des désordres importants dans les fondations : affouillements, fis-
sures, etc...

des maisons généralement au niveau de la voie de circulation, et le plus souvent sans étage, pour res-
pecter « une architecture vendéenne », et donc sans niveau de refuge ;

quelques maisons avec un sous-sol enterré qui a immédiatement envahi par 1'eau avec des consé-
quences en terme de pollution (cuves a fioul, etc..) ;

des modes de construction inadaptés aux zones inondables : isolation en plumes, volets électriques,
cloisons non adaptées, équipement électrique ou de chauffage au niveau du sol, etc...

Enfin, et bien que cela ne reléve pas de son champ d'intervention, la mission a noté que la commune de la
Faute, notamment dans sa partie sud semble vulnérable au risque incendie de forét.

2.5 Le pilotage technique

Cette mission s'insére dans un processus global piloté par la DGPR. Dans ce cadre, la DGPR organise régu-
lierement des réunions d'échanges avec les services départementaux de Vendée et de Charente-Maritime, les
services régionaux (DREAL) et des experts (CETMEF, CETE, etc ..) Les chargés de mission sont associés a
ces rencontres.

Les propositions techniques faites par la mission sont soumises a la validation des services spécialisés
(CETE de I'Ouest, CETMEF) et des demandes d'études ou de confirmation d'hypothéses ont été faites a ces
organismes par le canal de la DDTM et de la DGPR.
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3 Les phénomeénes pris en compte pour la délimitation des délocalisa-
tions

3.1 La tempéte Xynthia et ses conséquences

Le phénomeéne
La tempéte Xynthia a traversé 1'Europe, du Portugal a la Scandinavie entre le 26 février et le 2 mars 2010.

Elle avait la forme d'un vaste tourbillon qui se déplagait du sud-ouest vers le nord-est, accompagné de vents
violents, de pluies et, en mer, de fortes vagues. A son passage, le tempéte provoquait une montée du niveau
(surcote marine) en raison de la chute de la pression atmosphérique qui aspirait 1'eau au centre du tourbillon.

Son intensité avait justifié, quelques heures auparavant, le classement en vigilance rouge des départements
traversés mais ne devait pas atteindre celle des tempétes Martin (1999) et Klaus (2009) qui avaient provoqué
de tres importants dégats.

Le centre dépressionnaire devait aborder le littoral vendéen et charentais sensiblement au moment d'une ma-
rée haute de vive eau non exceptionnelle (coefficient 102 sur une échelle qui va jusqu'a 120). Les hauteurs
d'eau attendues étaient du méme ordre que lors des tempétes précédentes (surcote inférieure a 1m par rapport
a la méme marée par temps calme).

LA PALLICE du 27 au 28/02/2010
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Nota :le zéro du marégraphe correspond aux plus basses mers (zéro des cartes marines). Pour avoir I'altitude
NGF, il faut rajouter 3,50m
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La trajectoire de la tempéte, la vitesse des vents (160 km/h de maximum sur le littoral contre 200 km/h pour
Klaus) et le creusement de la dépression (969 hectopascals, ce qui correspond a une surcote brute de 44 cm
pour le niveau de l'eau) ont été conformes aux prévisions ; par contre le niveau de la mer, tel que mesuré par
le marégraphe de la Rochelle a atteint une cote qui n'avais jamais ét€ mesurée depuis la construction de cet
instrument soit 4,50 m au nivellement général de la France (NGF = l'altitude qui figure sur les cartes de
I'IGN), 1,50 m de plus que le niveau imputable a la seule marée, 60 cm de plus que ce que les précédentes
tempétes laissaient redouter. Les enregistrements du marégraphe de la Pallice (port de la Rochelle, ci contre),
montrent que la cote 4,00m NGF, qui constituait le niveau maximal jusque 1a jugé plausible a été dépassé de
2h00 a 4h00 le 28 février et le niveau 4,25m pendant 1h30 a I'intérieur de cette période.

L'origine de la surcote observée ne fait pas de doute : les ondes marines, c'est a dire les élévations tempo-
raires du niveau de la mer, se déplacent a grande vitesse a travers les océans et sont amplifiées, en arrivant
sur les continents, d'une facon qui dépend de la topographie du fond. C'est ce que 1'on observe pour I'onde de
marée qui fait le tour de la terre en une journée : son amplitude au milieu de 'océan atlantique ne dépasse
guere 2,50 m lors des grandes marées ; elle est de Sm a la pointe de la Bretagne, de 6,00 m aux Sables
d'Olonne, de 7 m a la Rochelle et peut dépasser 11 m dans la baie du Mont Saint Michel. Les ondes dues aux
séismes sous marins sont amplifiées de la méme fagon et se transforment en tsunamis ; les ondes provoquées
par les dépressions peuvent avoir le méme effet. Les configurations en forme d'entonnoir au fond peu pentu
ont un effet d'amplification maximal lorsque les ondes arrivent dans certaines directions et que la profondeur
de l'eau - fonction de la marée - est optimale. Bien que le Pertuis Breton ait ce type de configuration le dan-
ger particulier présenté par les ondes marines n'y avait pas été décelé. La tempéte Xynthia a fait prendre
conscience de son acuité et montré que, dans certaines conditions, la conjonction d'une marée et d'une dé-
pression dont aucune n'était vraiment exceptionnelle pouvait donner lieu a des surcotes qui dépassaient large-
ment la somme de leurs effets respectifs. Ce type de phénoméne est d'autant plus dangereux qu'il peut donner
lieu, lorsque les ondes sont réfléchies par des obstacles a des superpositions qui accroissent encore locale-
ment (quoique briévement) les hauteurs d'eau et qui peuvent étre localisés de fagon sensiblement différentes
d'une fois sur l'autre pour des différences mineures dans les conditions initiales. C'est ce qui a été observé
lors de Xynthia avec des niveaux dans 1'estuaire du Lay, temporairement plus élevés - de 40 cm devant 1'Ai-
guillon -, que dans le port de la Rochelle.

Dans la mesure ou les grandes surcotes ne sont pas dues a des phénomeénes d'ampleur exceptionnelle mais
seulement a des circonstances particuliéres de concomitance dans le temps et dans I'espace d'ondes marines,
elles sont plus fréquentes que ce que les calculs probabilistes laissent penser, d'autant que les dépressions
sont fréquentes au moment des grandes marées d'équinoxe. A posteriori, I'analyse de Xynthia explique pour-
quoi il se produit de grands « vimers® » dévastateurs sur les cotes basses du littoral atlantique une a deux fois
par siécle, alors que l'extrapolation des événements courants laisseraient espérer des intervalles plus que mil-
Iénaux. Le dernier événement d'une amplitude comparable a Xynthia semble dater de 1940.

Une prévision précise est difficile ; elle est envisageable au moyen de mod¢les informatiques mais ceux-ci
sont coliteux et longs a mettre au point. Dans le Pertuis Breton, elle n'est sans doute pas envisageable avant
plusieurs années.

5 Vimer : phénomene consistant en la conjonction d'une marée haute de vive eau et de vents violents.
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Les entrées d'eau directes par I'océan

Les effets conjugués de 1'¢lévation du niveau de la mer et des vagues ont provoqué une violente érosion des
cordons dunaires et des digues:

« al'Aiguillon sur Mer les digues qui bordent la baie ont permis, au 19 “™ siécle, I'asséchement d'un
vaste polder agricole, le marais de la Dive. Une bréche s'est formée sur la route de la pointe de 1'Ai-
guillon, en aval du restaurant la Pergola ; plus au sud, la digue en magonnerie, dite du Génie, dont la
créte est pourtant, en général, a la cote 6,50 m NGF, a été franchie par les vagues, gravement endom-
magée, mais ne s'est pas rompue ; le cordon dunaire qui fait fonction de digue naturelle dans le quar-
tier des Sablons a été écrété et les digues en retour autour de 1'Anse de I'Aiguillon, se sont rompues
en plusieurs endroits en Vendée et en Charente Maritime, provoquant une inondation généralisée des
parties du marais situées sous la cote 2,80 m NGF. L'inondation a été trés rapide au voisinage des
breches avec des cotes d'eau pouvant atteindre 4,00 m NGF, beaucoup plus progressive en arricre, la
hauteur d'eau maximale n'étant atteinte que lors des marées suivantes, le 28 février aprés midi, voire
le 1 mars. La progression de l'inondation et, par la suite, I'évacuation de I'eau ont été rendues trés
compliquées par la présence a l'intérieur du marais de nombreux canaux et de vestiges d'anciennes
digues.

* ala Faute sur Mer, le cordon dunaire, s'est rompu au lieu dit la Belle Henriette, provoquant I'inonda-
tion des quartiers nord jusqu'a la cote 2,80 m NGF. Il s'agit d'un site connu comme fragile en raison
de la présence d'un ancien estuaire du Lay et d'une orientation du trait de cote favorisant le départ du
sable en pied de dune. Lors de Xynthia, les bréches ont été amorcées par les « encoches » ménagées
dans le cordon dunaire pour faciliter I'acces aux plages. Bien qu'importantes, les bréches de la Belle
Henriette n'ont pas provoqué un arasement complet du cordon littoral, limitant le volume des entrées
d'eau. Derriére le cordon dunaire littoral, la lagune a joué un role de bassin de rétention, sans empé-
cher toutefois la submersion du cordon dunaire arriére (au niveau du chemin du Platin), de sorte que,
dans les quartiers habités, I'eau est montée de fagon relativement progressive et s'est stabilisée a un
niveau trés inférieur a celui de la mer.

Plus au sud, l'altitude de la créte du cordon dunaire, supérieure a 7 m NGF, et sa largeur font qu'il
n'est pas, dans I'immédiat, menacé par une submersion. Toutes fois des encoches pour acces aux
plages, abaissant parfois la ligne de créte jusqu'a 4,30 m NGF constituent des points faibles, dange-
reux car susceptibles de s'élargir trés rapidement lors d'une tempéte. Ils doivent absolument étre re-
montés. De 'eau y a pénétré lors de Xynthia.

Les submersions de digues a la Faute
Le long de l'estuaire du Lay, I'effet des vagues a été peu important mais I'eau a submergé les parties basses
des digues qui, dans leurs sections anciennes €taient arasées sensiblement a la cote 4,00m NGF jusqu'au bar-
rage du Braud.

A la Faute, la digue Est avait une altitude inférieure a 4,20m NGF et localement a 4,00m NGF sur 740 des
4000 m de la section entre le pont sur le Lay et la pointe d'Ar¢ay, dont 680 m dans le secteur du port des pro-
fessionnels. Les témoignages recueillis permettent de penser que, a partir de 2h20 du matin environ le 28 f¢é-
vrier, I'eau s'est écoulée par dessus les parties les plus basses de la digue sans provoquer 1'érosion de celle ci
malgré sa structure souvent peu solide en matériaux locaux (sable et vase de l'estuaire) : cela montre que la
lame d'eau est certainement restée peu épaisse (moins de 50 cm). La longueur de la partie mouillée a toute-
fois permis des débits importants qui se sont concentrés au pied de la digue en raison de la configuration en
cuvette du site, provoquant une monté trés rapide des eaux, de I'ordre d'une vingtaine de minutes pour 1,50m
a l'intérieur d'une maison proche de la digue selon les témoignages de survivants. Seules les personnes les
plus vigoureuses ont pu gagner un refuge et résister au froid jusqu'a l'arrivée des secours...

Les calculs et le constat de la quasi absence d'érosion de la créte de digue montrent que les débits maxima
étaient de 1'ordre de 500 litres par seconde et par métre linéaire de digue, soit un total de 400 m */seconde en-
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viron.® Le fait que les venues d'eau aient débuté au droit de la partie basse du site a pu favoriser la tenue de la
digue : I'eau qui s'accumulait a sa base protégeait celle-ci de 1'érosion.

Dans la mesure ou le fond de la cuvette de la Faute, c'est a dire les terrains dont 1'altitude est inférieure a
2,50 m NGF, a une surface de 23 hectares environ, la rapidité de la monté des eaux au fond de la cuvette ne
peut s'expliquer que par un étalement relativement lent du champ d'inondation, 1'écoulement étant freiné par
la présence des constructions et des clotures et progressant préférentiellement par les rues.

A distance des points bas de la digue, la montée des eaux a été plus lente. Les relevés montrent que le niveau
de I'eau qui a atteint temporairement prés de 4,50m NGF aux points les plus exposés de la cuvette, s'est stabi-
lis¢ au voisinage de la cote 3,20 m NGF dans les parties des quartiers nord les plus ¢loignées des arrivées
d'eau : dans la mesure ou le seuil déversant était sensiblement a la cote 4,00m NGF, cela veut dire que la

« cuvette » n'a pas eu le temps de se remplir complétement avant que la marée baisse. La topographie trés ir-
réguliére du site avec de nombreuses petites cuvettes secondaires a constitué une circonstance aggravante et
accru localement la hauteur de 1'eau.

D'autres entrées d'eau se sont produites, I'une a la pointe d'Argay, au travers des terrains du Conservatoire du
littoral, a quelque peu aggravé l'inondation de la partie sud du quartier des Amourettes. L'altitude du plan
d'eau y a été, temporairement particuliérement élevée (plus de 4,00 NGF) en raison d'une topographie défa-
vorable a 1'écoulement vers les parties basses du site. Une autre venue d'eau a emprunté un espace non rem-
blayé entre l'ancien et le nouveau pont sur le Lay et provoqué l'inondation d'une cinquantaine de maisons.

A l'autre extrémité de la digue est de la Faute, quelques entrées de faible importance se sont produites a
proximité du barrage du Braud. Elles n'ont pas eu de conséquence, le site étant inondé de fagon plus impor-
tante par les bréches de la Belle Henriette.

Les submersions au bourg de I'Aiguillon

Du pont sur le Lay a la Pergola, le bourg de 1'Aiguillon est construit sur un ancien cordon dunaire qui forme
une croupe entre I'estuaire et le marais de la Dive.

Au vu des relevés, I'eau semble étre montée, de fagon bréve, jusqu'a la cote 4,80 m NGF dans des secteurs
non exposés aux vagues, inondant les maisons les plus basses. Les cotes de plancher étaient presque toujours
supérieures a 4,00 m NGF de sorte que les dégats ont généralement été limités. Toutefois, lorsque I'eau était
canalisée par le bati, les vitesses d'écoulements ont été importantes, provoquant, par érosion du sol sablon-
neux, des dégats importants a plusieurs batiments, dont un hétel qui a du étre démoli & proximité du pont.
Quelques constructions anciennes étaient dotées de niveaux semi-enterrés aménagés en logements qui se sont
remplis brutalement.

En partie sud du bourg, l'eau a franchi le cordon dunaire et s'est déversée dans le marais en traversant les
quartier batis (les Glaireaux, les Marais Verts, Gate-Bourse, les Caves). La lame d'eau a été peu épaisse sauf
dans le quartier des Caves ou le cordon littoral s'abaisse localement jusqu'a 3,00 m NGF au débouché nord
du chemin du Fort (222 route de la Pointe d'Arcay) : le courant a entrainé de grandes quantités de sable,
ruiné la maison du n° 222 et inondé sous plus d'un métre d'eau les maisons situées en face, a l'est de la route
de la Pointe.

Dans le quartier de la pointe du Fort des phénomenes d'érosion ont été observés, méme la ou la submersion
était moins importante, en raison de I'aménagement trés sommaire du site, qui laissait souvent a nu le sable
dunaire, et de l'effet des vagues, déja sensible au débouché de l'estuaire du Lay. Les fondations d'une maison
ont été gravement affouillées placant les occupants en position trés précaire. Une construction 1égere a été
détruite.

Le réseau d'évacuation des eaux usées s'est mis en charge provoquant, avant méme l'arrivée de I'inondation

6 Selon les lois des seuils déversant le débit est Q= uL h**V2g avec p= coef. de forme pris ici a 0,32 (seuil non profil-
¢), L=longueur déversante a pleine épaisseur soit I'équivalent de 800m , h hauteur d'eau devant le seuil soit 0,40 m
en moyenne, g= pesanteur 9,8 lm/s?.
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marine, des reflux nauséabonds dans de nombreuses maisons.

Les terre-pleins du port, dont la cote est comprise entre 3,50 et 4,00 m NGF ont été inondés de méme que les
premicres rangées de maison et certains équipements dont le Centre de secours.

En amont du pont, les points bas de la digue du Lay ont été submergés avec des venues d'eau particulicre-
ment importantes a proximité du pont (derriére le restaurant « Chez Gégéne ») et preés du barrage du Braud
ou une bréche s'est formée. Cette digue, proche du lit mineur, est éloignée des licux habités ce qui a modéré
la vitesse de montée des eaux.

En facade du Lay, l'eau est montée jusqu'a la cote 4,40 m NGF, sans faire de victimes ; en raison de 1'altitude
du sol, la hauteur d'eau dans les maisons est restée inférieure a 1 m sauf quelques cas de topographie en cu-
vette ou de niveaux semi enterrés. Des érosions du sol, avec dégats importants aux constructions riveraines,
ont été observées aux points ou la configuration du bati a concentré la circulation de I'eau. Vers la limite nord
du bourg, une petite quantité d'eau a franchi la ligne de créte sans faire de dégats. Du coté opposé au Lay, la
partie du marais qui jouxte le nord du bourg n'a pas été inondée : la rocade routiére semble avoir constitué¢
une digue efficace.

Les circonstances aggravantes

Outre 'absence de prévision de la surcote marine, l'effet de la tempéte Xynthia a été aggravé par I'absence
d'un grand nombre de mesures préventives souvent élémentaires :

* non achévement de la mise a niveau des digues qui avaient été classées comme contribuant a la
sécurité des personnes depuis 2006, voire avant.

* présences de points de faiblesse dans les digues,
* imprudences telles que accés aux plages encochant le cordon dunaire ;

» dispositions constructives inadaptées en zone inondable : absence de niveau refuge, présence de sous
sols ou de niveaux semi enterrés ; cuves de fuel non lestées ; absence d'évents dans les dalles de sol :
en cas d'inondation, l'air emprisonné par les fondations ne peut s'échapper, la pression souléve le sol
et parfois I'ensemble de la construction qui se fissure...

* clotures imperméables qui font barrage avant de s'effondrer sous 1'effet de la montée des eaux...
» absence de clapets efficaces sur les réseaux ;

« ¢dification d'habitations basses au fond de sites en forme de cuvette de petite taille : ces cuvettes
peuvent se remplir rapidement en cas d'inondation marine ou fluviale, voire de simples orages. Elles
transforment une inondation progressive par une lame d'eau peu épaisse en une inondation brutale
dont la hauteur d'eau correspond a la profondeur de la cuvette et peut étre importante.

* acontrario, 'envasement de l'estuaire du Lay ne semble pas avoir aggravé le phénomene. En confor-
tant le pied des digues et en freinant quelque peu I'écoulement, il aurait plutdt contribué a en limiter
les effets. Il reste nécessaire toutefois, pour que le drainage des marais et la protections des lieux ha-
bité contre les inondations soit satisfaisants, de conserver une profondeur suffisante au chenal
d'écoulement du Lay a marée basse mais la largeur qu'il convient de draguer n'a pas besoin d'étre trés
importante. Il faut aussi veiller a la maintenance du barrage et au curage régulier du réservoir de
chasse situé en amont celui-ci.

* une des victimes s'est noyée en s'aventurant hors de chez elle pendant I'inondation. D'autres per-
sonnes ont eu beaucoup de difficulté a rejoindre un refuge : méme dans les sites ou les vitesses
d'écoulement sont restées modérées, celles ci étaient suffisantes, au moment ou les eaux montaient,
pour entrainer des adultes dés que la profondeur atteignait 1meétre.
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3.2 Ce qui peut se produire a I'avenir

3.2.1 Hypothéses sur l'aléa

Comme expliqué plus haut, des événements de I'importance de Xynthia sont susceptibles de se reproduire
avec un intervalle moyen de quelques décennies, sans que 1'on puisse exclure des intervalles beaucoup plus
courts.

La prévision restera longtemps difficile : on peut penser que des alertes pour surcote marine accompagneront
désormais les avis de tempéte, mais on doit s'attendre a une proportion ¢élevée de fausses alertes qui pour-
raient émousser la vigilance des populations.

11 convient donc de se préparer a des montées du niveau de la mer comparables a celles observées lors de
Xynthia, c'est a dire une cote de 4,50 m NGF au marégraphe de la Rochelle et, pour des durées de 'ordre de
I'heure, jusqu'a 5,00 m NGF dans I'estuaire du Lay, montée des eaux susceptible d'intervenir a chaque grande
marée, en cas de phénomene dépressionnaire concomitant.

On ne peut espérer que les surcotes dues aux interférences de phénomeénes ondulatoires se reproduisent tou-
jours aux mémes endroits avec la méme amplitude. Dans le cas de Xynthia, la hauteur d'eau maximale en
zone peu exposée aux vagues (5,10 m NGF) a été relevée a I'Aiguillon, pres du débouché de la rue des Ai-
grettes. A l'avenir, ce maximum pourrait étre observé ailleurs avec des niveaux temporairement plus élevés.

En outre le comportement des digues et des dunes littorales ne sera pas le méme, en raison, a la fois, des tra-
vaux réalisés depuis Xynthia et de I'évolution des fonds marins, trés mobiles dans le Pertuis Breton.

3.2.2 Hypotheéses sur les ouvrages de protection et I'organisation de la préven-
tion

Quatre mois apres Xynthia, un important programme de travaux est en cours de réalisation : les cordons du-
naires de la Belle Henriette et de la Pointe de I'Aiguillon ont été reconstitués, les bréches dans les digues ont
été réparées.

Une tranche de travaux de confortement de la digue Est de la Faute, engagée avant Xynthia, est en cours
d'achévement ; elle est dimensionnée pour une hauteur d'eau a 5,00 m NGF. La commune, qui a repris la
maitrise d'ouvrage des travaux sur la digue qui appartient a I'Association syndicale des Marais de la Faute,
dispose d'un programme pour achever la mise a niveau mais n'a pas encore programmé les 4 km 7 restant a
traiter. Il est a noter que le niveau de sécurité des quartiers sud de la Faute ne sera significativement amélio-
rée qu'une fois le programme de travaux de la digue Est complétement achevé : si un phénoméne comparable
a Xynthia se reproduisait demain, les entrées d'eau seraient plus tardives, commenceraient a proximité de
l'ancien camping et des Amourettes et non a hauteur du Port, mais les phénomeéne d'érosion du pied de digue
pourraient étre plus importants, le « matelas » d'eau se formant plus tardivement.

Le camping aménag¢ sur le domaine public maritime, a la Faute, au pied du pont a été fermé, ce qui est
heureux car son endiguement en faisait une micro cuvette de deux meétres de profondeur, susceptible de se
remplir en quelques minutes si un accident quelconque se produisait lors d'une grande marée.

Au niveau de la Belle Henriette, une continuité de digue a été réalisée, aprés Xynthia, en limite de zone habi-
tée a la cote 4,00 m NGF (secteur du chemin du Platin).

Il reste cependant a assembler un plan global de mise en sécurité des communes de la Faute et de I'Aiguillon
par rapport au risque d'inondation. Le plan de prévention des risques en cours d'étude sous I'égide de la direc-
tion départementale des territoires et de la mer (DDTM) devrait y pourvoir en partie, notamment pour définir

7 La digue Est comprend deux parties, la partie Nord du pont au barrage du Braud, soit 2050m, dont 850 sont remis a
niveau et la partie sud du pont a la pointe d'Argay , soit 3500m, dont 650 remis a niveau au niveau du port.
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les mesures correctives aux circonstances aggravantes évoquées ci-dessus, mais l'organisation opérationnelle
reste a mettre en place. Les collectivités territoriales devront développer leurs capacités techniques, organiser
une prise en charge compléte des ouvrages, et y consacrer des moyens proportionnés aux enjeux. La prise en
charge de la digue Est de la Faute par la seule commune, en cours de discussion lors de l'intervention de la
mission d'expertise, pourrait rendre le dispositif plus efficace et devra étre finalisée des que possible. De
méme la mise a jour d'un programme de confortement et de maintenance des digues du Lay et des ouvrages
de régulation qui leur sont associés est indispensable.

Certains programmes de travaux indispensables restent a étudier et a financer, notamment la « fermeture » du
dispositif d'endiguement de la Faute a 1'extrémité sud de la zone habitée et le confortement des digues du Lay
a l'Aiguillon. En outre, dans la mesure ou les phénomeénes redoutés peuvent occasionner des surcotes locales
bréves mais de grande hauteur, la capacités des ouvrages a résister a des submersions temporaires devra étre
vérifiée.

Le caractére dangereux ou non de certaines constructions — et donc le besoin pour I'Etat de procéder a
leur acquisition — dépend de la concrétisation de ces travaux et mesures opérationnelles.

Les propositions de la mission en matiére de délimitation des acquisitions a réaliser, si besoin par voie
d'expropriation, ont été faites sur la base des hypothéses suivantes :

* les remises en état du cordon dunaire a la Belle Henriette et a la Pointe de 1'Aiguillon restituent 1'état
préexistant a Xynthia et restent vulnérables a une submersion lors d'une prochaine tempéte. Ce dia-
gnostic est conforté par le fait que ces cordons se trouvent sur des sections de littoral qui s'érodent de
facon naturelle sous l'effet de la houle et des courants marins ;

* ladigue du Génie et les digues de la baie de I'Aiguillon restent sensiblement dans leur état actuel,
avec un niveau de fiabilité cohérent avec la protection de terres agricoles pouvant accepter des pertes
de rendement temporaires en cas d'inondation, mais sans atteindre la qualité nécessaire a la protec-
tion de lieux habités par une population non entrainée a la vie en zone inondable. La route située en
pied de digue reste le seul accés aux quartiers du Génie et des Sablons ; elle est impraticable pendant
les tempétes. Ce diagnostic est conforté par la tendance a 1'érosion de ce secteur de la baie de I'Ai-
guillon (le sable a plutot tendance a s'accumuler sur la pointe d'Argay et a disparaitre du pied de la
digue du Génie) et par le colt potentiellement trés élevé d'un confortement de digues capable de sé-
curiser le quartier et de permettre l'accés aux Sablons par tout temps ;

* al'Aiguillon, il n'est pas construit de nouvelle digue le long du Lay entre le pont et la Pergola : cela
créerait en effet, en zone habitée, une cuvette dangereuse entre la nouvelle digue et la ligne de créte
du cordon dunaire. 11 est envisageable cependant d'aménager cette créte pour limiter les débits sus-
ceptibles de la franchir et prévenir les érosions dangereuses pour les constructions. En outre les
terres pleins du port pourraient étre aménaggés pour ne plus constituer un cheminement préférentiel
d'arrivée de I'eau et prévenir la formation de clapot lors des hautes eaux de tempéte ;

e audroit de la Belle Henriette une continuité est assurée jusqu'a la cote 4,00m NGF, en limite d'urba-
nisation (chemin du Platin), entre la dune de la Faute et celle de la Tranche sur Mer ;

* ladigue Est de la Faute et la digue du Lay a 1'Aiguillon sont confortées conformément aux exigences
relatives aux digues nécessaires a la sécurité des personnes.
A la Faute, la digue Est fait 'objet d'un renforcement particulier entre le pont sur le Lay et le chemin
du port. Elle est complétée immédiatement au sud de la rue du Banc des Marsoins pour assurer la
continuité de I'endiguement de l'extrémité de la pointe d'Arcay
Sauf sections faisant 1'objet d'un confortement exceptionnel et points hauts naturels, ces digues reste-
ront vulnérables a des submersions localisées. Leur solidité sera suffisante pour que les quantités
d'eau qui les franchiraient restent au plus égales a celles qui sont passées lors de Xynthia et pour que
la montée de I'eau ne soit pas plus rapide ;

* les mesures correctives préconisées par les PPRI seront mises en ceuvre, notamment l'aménagement
dans les habitations de niveaux refuge permettant aux occupants de se mettre au sec pour attendre les
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secours sans avoir a s'aventurer hors de chez eux. Il est noté toutefois, que bien que de telles me-
sures soient particuliérement utiles pour prévenir les accidents mortels, la réglementation actuelle ne
garantit pas une observation rigoureuse ;

* l'organisation de l'information des populations et de 'alerte seront partiellement mises a niveau : la
possibilité de hautes eaux marines aura ¢été annoncée sans que sa hauteur précise puisse étre prévue.
On supposera que les personnes les plus fragiles auront été mises a 1’abri, mais qu'il n'y aura pas eu
d'évacuation préventive générale, que les résidents pourront étre surpris par I'événement pendant leur
sommeil, mais ne s'aventureront pas hors de chez eux pendant la monté des eaux. Les crues fluviales
(par le Lay) seront considérées prévisibles ;

* des mesures complémentaires seront prises en temps utiles et en tant que de besoin pour faire face a
I'é1évation du niveau des océans prévisible sous I'effet du réchauffement climatique.

3.2.3 Les critéres de dangerosité des constructions

Par rapport au risque d'inondation, la doctrine du ministére chargé de la prévention des risques est de consi-
dérer que les constructions dont les locaux de vie sont susceptibles d'étre envahis par plus d'un métre d'eau,
ou de se disloquer avant que les occupants aient pu étre évacués, sont celles ou les vies humaines sont
gravement menacées et peuvent, sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations
s'avérent plus coliteux que les indemnités d'expropriation, étre acquises au titre de I'article L 561-1 du code
de I'environnement..

Quatre ¢léments doivent donc étre pris en considération: la destination des locaux, la vitesse de montée des
eaux, la hauteur atteinte a l'intérieur des constructions et la solidité de celles-ci.

Les occupants des zones inondées sont supposés rester chez eux pendant la monté des eaux : la circulation
dans les rues devient en effet trés dangereuse bien avant que la hauteur d'eau atteigne un metre. Toutefois le
fait que l'itinéraire utilisable par les secours soit susceptible de rester inutilisable pendant plusieurs heures
aprés que la marée fut redescendue a été considéré comme une circonstance aggravante (Pointe de 1'Ai-

guillon).

Sur les communes de I'Aiguillon et de la Faute-sur-Mer, les chargés de mission proposent de traiter les fac-
teurs de risque comme suit :

Destination des locaux,
Compte tenu de la brutalité relative des phénomenes redoutés, les locaux ou les vies humaines sont menacées
sont ceux ou les occupants peuvent étre surpris pendant leur sommeil, c'est a dire les logements. Les gestion-
naires des locaux a usage d'activité devront pouvoir, en application du PPR et du plan communal de sauve-
garde, prendre en temps utiles les mesures de mise en sécurité ou d'évacuation de leur personnel ou de leurs
clients.

Vitesse de montée des eaux
On considére habituellement comme trés dangereuse une montée des eaux de Im en moins d'une demi-
heure : lorsque cela se produit les personnes surprises pendant leur sommeil ne prennent conscience de la si-
tuation que lorsque le niveau est relativement élevé et peuvent avoir des difficulté a gagner un refuge méme
proche.

Au vu des constats faits aprés Xynthia, les chargés de mission considérent qu'en cas de hautes eaux marines
cette vitesse est systématiquement atteinte :

* en cas de remplissage de cuvette (I'eau s'écoule sur un grand linéaire, le débit est élevé méme si l'en-
diguement n'est submergé que de quelques centimétres),
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* en cas de rupture de digue ou de cordon dunaire, jusqu'a une distance de 400 m de la bréche (le dé-
bit devient trés important en quelques minutes et les courants sont violents a proximité de la bréche).
Cette distance peut étre réduite si la topographie permet de prévoir que les écoulements s'écarteront
des licux habités. A plus grande distance des bréches, les rythmes de montée des eaux sont plus
lents : les hautes eaux marines sont liées a la marée et les niveaux dangereux ne sont atteints que
pendant des durées limitées - de I'ordre de deux heures -, les « grandes » zones inondables n'ont pas
le temps de se remplir complétement (mais peuvent recevoir un surcroit d'eau a la marée suivante),

* pour les constructions situées en front de mer (par grande marée I'eau monte a plus de 2m par heure
pendant deux heures environ).

Par contre les venues d'eau a travers une grande largeur de marais, sans digue vulnérable a proximité des
constructions, ont été considérées comme ne montant pas a une vitesse dangereuse. Les ruptures de digues
fluviales (Lay) peuvent étre dangereuses. Dans la mesure ou elles sont consécutives a un phénomeéne
progressif et relativement prévisible, les chargés de mission ont fait I'hypothese que les mesures utiles
d'évacuation auront été prises en temps opportun.

En outre, si une digue n'est pas vulnérable a un écrétement, la marge de recul peut étre réduite.

Hauteur d'eau a l'intérieur des constructions,
La hauteur limite du risque mortel du « métre de submersion » survenant trop rapidement pour que les
occupants puissent étre évacués de fagon fiable constitue un compromis qui ne sera pas discuté dans le cadre
du présent rapport : elle est relativement confortable pour les personnes valides et en bonne santé, mais laisse
subsister une part de risque pour les personnes seules a mobilité réduite, les jeunes enfants en 1'absence des
parents, surtout lorsque I'eau est trés froide (ce qui n'était pas le cas lors de Xynthia), ou en l'absence de
refuge proche. Elle ne prévient pas non plus les risques encourus par les personnes qui s'aventurent dans les
terrains inondés.

Le niveau pris en considération est celui d'une « situation de référence », et peut différer quelque peu de ce
qui a été constaté lors de Xynthia, notamment pour tenir compte des modifications aux ouvrages de protec-
tion intervenues depuis Xynthia.

L'application de ces principes pose question lorsqu'un logement s'étend sur plusieurs niveaux. Les
propositions d'identification des logements ou les vies humaines sont gravement menacées ont été faites en
fonction de l'altitude du niveau de l'entrée des picces principales tel que visible depuis la voie publique, sans
tenir compte de la présence éventuelle d'un niveau refuge ni de celle d'un sous sol ou d'un niveau semi
enterré, celui-ci étant supposé pouvoir étre interdit d'habitation aux périodes dangereuses. En cas de
contestation, une visite contradictoire avec le propriétaire pourra avoir lieu au moment de la procédure
d'expropriation.

Solidité des constructions,
Les habitations existantes a I'Aiguillon et & la Faute ne sont guére exposées a 1'effet direct des vagues de
tempéte. Lors de Xynthia, les vagues étaient trés hautes dans le Pertuis Breton, détruisant les cordons du-
naire a la belle Henriette et aux Sablons, submergeant la digue du Génie, mais sont restées trés modérées
dans l'estuaire du Lay, en amont de la pointe du Fort, de I'ordre d'une cinquantaine de centimeétres. La
construction la plus exposée est sans doute le restaurant la Pergola. Lors des entretiens avec les personnes si-
nistrées, l'effet de « vagues » a souvent été invoqué pour expliquer certains dégats mais du point de vue des
chargés de mission, il s'agissait plutdt de décrire une montée rapide des eaux, l'effet d'écoulements ou la mise
en pression de parois.

Les sols des sites concernés sont de nature sableuse et trés sensibles a 1'érosion qui a été observée dans de
nombreux cas, notamment lorsque 1'occupation des sols a concentré les écoulements sur des cheminements
étroits et accéléré les vitesses. Plusieurs maisons ont été ainsi gravement endommagées dont au moins deux,
rendues irréparables, auraient pu s'effondrer. Le point de vue des chargés de mission est que, en dehors du
voisinage des breches potentielles (pieds de digues), le danger d'érosion est tres diffus et largement imputable
a des aménagements inappropriés. Il peut étre maitrisé par des aménagements tels que l'élimination des
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obstacles (notamment clotures étanches) qui concentrent les écoulements ou, si cette élimination n'est pas
possible, par un durcissement (enrochement, revétement) des sites exposés. Sur les sites examinés, de tels
aménagements sont manifestement moins coliteux que des expropriations de sorte que le risque d'érosion ne
sera pas pris en compte, hors proximité des digues, pour l'identification des constructions susceptibles d'étre
expropriées. La maitrise durable de ce risque nécessite toutefois qu'une vraie compétence soit disponible sur
le site pour prévenir les aménagements qui pourraient s'avérer dangereux,

La mise en flottaison concerne les habitations légeres (cabanons) et les caravanes ou mobil-homes, nom-
breux sur le site. Elle a été observée dans de nombreux cas et peut se produire a partir de 50 cm de hauteur
d'eau. Elle est d'autant plus dangereuse qu'elle provoque souvent la dislocation de la structure ou oblige les
occupants a s'aventurer a l'extérieur et a prendre le risque d'étre entrainés par le courant (I'adjonction d'un ni-
veau refuge n'est guére envisageable pour ce type de construction). Les constructions 1égéres ne peuvent
donc pas étre conservées dans les zones exposées a un risque majeur d'inondation sauf si I'on peut tre assuré
qu'elles seront inoccupées ou déplacées lors des périodes dangereuses. Les chargés de mission n'ont pas traité
le probléme de gestions des zones inondables occupées par des terrains de camping ou des habitations 1é-
géres de loisir : il n'est pas spécifique aux communes de 1'Aiguillon et de la Faute et justifie de dispositions
particulieres.

La dislocation sous l'effet de la pression résulte de la différence de hauteur d'eau entre les deux faces d'une
paroi qui n'a pas ét¢ dimensionnée pour résister a la pression. Ce type de désordre peut étre prévenu, dans le
cas des vitesses de montée des eaux redoutées sur le site *, en ménageant des évents dans les parois concer-
nées. Il s'agit de travaux dont le colit est manifestement inférieur & celui d'une expropriation de sorte que le
risque de dislocation ne sera pas pris en compte pour l'identification des constructions dangereuses. Les vi-
sites sur le site ont montré que les désordres de cette nature avaient été nombreux lors de Xynthia, sous
forme notamment d'éclatement de vérandas, de soulévement de dalles de sol ou d'enfoncement de cloisons.
Ces désordres n'ont gueére menacé la vie des occupants mais leur prévention reste utile et nécessite a la fois
l'introduction de prescriptions dans le PPR et la mise a disposition des habitants d'une assistance technique
adaptée.

Les problémes d'accés des secours se posent lorsque I'inondation dure plus de quelques heures. Cela se pro-
duit systématiquement dans les sites en cuvette mais les distances a parcourir sont modestes. Les difficultés
d'acces se sont avérées particulierement pénalisantes pour les sites de la Pointe de 1'Aiguillon, situés a 9 ki-
lométres du centre de secours le plus proche, dans un secteur ou les refuges sont trés rares.

Ces criteres s'appliquent aux constructions qui seront expropriées en application de l'article L561-1 du code
de I'environnement en raison du « danger extréme » encouru par leurs occupants.

IIs ne s'appliquent pas aux constructions qui pourraient étre expropriées pour une autre raison, notamment
lorsque leur emplacement est nécessaire a la construction d'un ouvrage de protection ou a un aménagement
urbain.

8 Il n'en irait pas de méme en cas d'exposition directe aux vagues de tempéte ou au flot qui se forme lors de 1'effondre-
ment d'une digue.
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4 Analyse et propositions par secteur

4.1 Les quartiers nord de la Faute

Diagnostic quartier Nord de la Faute sur Mer
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4.1.1 Diagnostic sur les risques

Comme indiqué plus haut ; ce quartier reste trés vulnérable & une rupture du cordon dunaire dans le secteur
de la Belle Henriette. La digue de second rang, rehaussée aprés Xynthia au niveau du chemin de Platin ne
constitue pas une protection compléte, si les hauteurs d'eau sont de 1’ordre de 4,50 NGF (comme pour Xyn-
thia) et si les breéches sont étendues, mais contribuera a limiter le volume d'eau qui pénétrera dans le quartier.

Du coté du Lay, la digue est trés proche des habitations, parfois situées a 25 m a peine de la créte. Son alti-
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tude, supérieure a Sm, est relativement confortable au droit des quartiers habités ; elle n'a pas été submergée
lors de Xynthia mais est étroite par rapport a sa hauteur, ce qui la rend fragile. La venue d'eau entre les deux
ponts, responsable de l'inondation de quelques dizaines de maison a été traitée. Quelques venues d'eau sont
encore possible par les rues, mais en faible quantité. Le quartier présente une configuration dangereuse en
forme de cuvette dont le fond, qui occupe l'intérieur d'un méandre du Lay, a une surface d'une cinquantaine
d'hectares. Il a déja été partiellement urbanisé.

Lors de Xynthia les inondations sont restées modérées et n'ont pas provoqué de pertes en vies humaines, de
sorte qu'il n'a pas été délimité de zone de solidarité dans ces quartiers. Toutefois, en cas de défaillance ma-
jeure d'une digue, la cuvette pourrait se remplir jusqu'au niveau de la digue la plus basse, soit 4,00 m NGF,
ce qui ferait qualifier de dangereuses pour leurs occupants les 250 habitations (environ) dont le plancher
semble se trouver sous la cote 3,00 m NGF, particuliérement 1'ensemble de petites maisons du « Domaine de
la Baie », de la colonie de vacances voisine ou encore du parc résidentiel de loisir « le grand R » dont cer-
taines sont sous la cote 2,50 m NGF voire 2,00 m NGF.

Le quartier peut aussi étre inond¢, en cas de crue fluviale, par submersion des digues du Lay en amont du
barrage. La mission d'expertise considére cependant que cet aléa ne met pas en danger la vie des personnes
dans la mesure ou ce type de crue se développe de fagon trés progressive et laisse le temps nécessaire a une
évacuation préventive.

4.1.2 Perspectives de mise a niveau des protections

Le confortement, a la cote 4,00 m NGF, de la digue de second rang en limite d'urbanisation (allée du Platin)
au droit de la Belle Henriette est achevée.

Le syndicat de la vallée du Lay et la commune de la Faute ont fait étudier un programme de confortement
des digues du Lay mais les sections G (sous maitrise d'ouvrage Commune se substituant au Syndicat des ma-
rais de la Faute) et les sections I et J (sous maitrise d'ouvrage du syndicat de la Vallée du Lay), au droit des
zones habitées et a proximité du barrage du Braud, de part et d'autre de la section H (achevée), n'ont pas été
réalisées. Leur colit avait été estimé a 3,045 M€ HT par la DDE en 2007, soit sensiblement 3,6 M€ actuels
(+20%) pour 1 425 m. Le programme de conformément des digues en amont du barrage (utiles a la sécurité
des personnes) reste a construire.

4.1.3 Recommandations et propositions

La configuration en cuvette des quartiers nord de la Faute suscite des inquiétudes et les inondations consta-
tées lors de Xynthia pourraient étre plus importantes lors de futures hautes eaux marines.

Du point de vue de la mission d'expertise, un complément d'étude est nécessaire pour déterminer les mesures
utiles a la sécurité des personnes. Au dela des préconisations actuelles, il conviendra, dans le cadre des
dispositions du futur PPR, de prévoir 'aménagement de niveaux refuges, de vérifier la qualité des digues, de
prendre les dispositions utiles pour qu'aucune bréche ne puisse se produire a proximité des lieux habités et de
ménager des cheminements pour que les eaux qui pénétreraient dans la quartier parviennent a s'écouler dans
les parties basses en ne provoquant qu'un minimum de dommages.

Il sera nécessaire enfin d'évaluer plus précisément la cote a laquelle une inondation plausible pourrait parve-
nir dans le quartier et d'identifier en conséquence, si besoin, les constructions trop dangereuses pour étre
conservées dans les parties les plus basses.

Dans l'attente de ces études, la mission technique n'est pas en situation de proposer des délocalisations de
constructions, mais recommande un examen attentif de la situation de celles dont le sol habité serait situé en
dessous de la cote 2,50 NGF.
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4.2 Les quartiers sud de la Faute

11 s'agit des quartiers urbanisés situés au sud du pont, dans I'espace délimité par la digue est, la dune littorale
et la pointe d'Argay. Cet espace intégre entierement la zone de solidarité sur la Faute.

4.2.1 Diagnostic sur les risques

Comme indiqué plus haut, il s'agit d'un site rendu dangereux par la présence de cuvettes susceptibles d'étre
remplies rapidement par des quantités d'eau limitées.

La principale cuvette est centrée sur les lotissements de 1'Ostréa, des Océanides, des Voiliers et des Doris ; le
niveau du terrain naturel n'y est parfois que 1,60 m NGF.

Une autre cuvette, moins profonde et peu étendue, se trouve plus au sud, entre la rue du Puits et le chemin
des Pensées.

Une cuvette plus petite se trouve plus au nord autour de la rue des Garennes.

D'autres cuvettes, profondes de quelques décimétres, n’occupent que quelques milliers de métres carrés et
ont été révélées par une stagnation prolongée des eaux apres 1'inondation.

Au total, la surface des sols sous la cote 2,00 m NGF est d'environ 9 hectares, 11 hectares entre 2,00 et 2,50,
et 50 hectares entre 2,50 et 3,00 m NGF. Pour un niveau de I'eau stabilisé¢ a 3,20m a la fin de Xynthia, le vo-
lume qui aurait pénétré dans les quartiers Sud serait ainsi de 1'ordre de 800 000 m3.Les dangers auxquels les
occupants du site sont exposés ne peuvent se résumer a une réédition de ce qui s'est passé lors de la tempéte
Xynthia. Il y avait eu, alors, surverse par dessus les sections de la digue dont le projet de renforcement
n'avait pas encore été réalisé, mais sans que la digue céde, circonstance heureuse mais plutot étonnante au re
gard de la modeste qualité de la structure. La formation de breches telles que celles qui se sont produites a
proximité du barrage du Braud ou de la Pergola sur I'Aiguillon, aurait rendu l'envahissement du quartier en-
core plus rapide et I'eau serait montée partout jusqu'a la cote 4,50 m NGF voire 5,00 NGF alors qu'elle s'est
arrétée a 3,20 m NGF dans les secteurs les plus éloignés des points d'entrée de 1'eau. Le nombre des victimes
aurait probablement été encore plus élevé.

En jauune{:' Terrains inondées si | ‘eau esta 4.5 NGF| e

La carte ci dessus montre en jaune clair la surface qui serait submergée a la cote 4,50 m et la suivante montre
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en vert celle qui serait recouverte par plus d'un métre d'eau si le nécessaire n'était pas fait pour prévenir un tel
scénario du pire ; on y trouve environ 800 maisons dont la plus grande partie devrait étre considérée comme
trop dangereuses pour €tre conservées (200 de plus que dans la zone de solidarité d'origine).

En vert : Terrains ou les constructions peuvent étre dangereuses avec eau a 4.50

Les travaux en cours sur la digue Est diviseront sensiblement par deux le linéaire exposé a une surverse mais,
comme expliqué supra, ne sont pas suffisants pour améliorer de fagon fiable la sécurité du site, le risque de
rupture de digue subsistant de part et d'autre de la section renforcée.

L'achévement complet du programme adopté en 2008 pour conforter la digue permettra d'éviter que des
hautes eaux comparables a Xyntia aient des conséquences dramatiques mais laissera quelques points faibles,
notamment les encoches dans la dune littorale pour les acces aux plages et les venues d'eau depuis la pointe
d'Arcay au travers des terrains du conservatoire du littoral. Méme complété, ce programme n'empéchera pas
que le site reste vulnérable, dans la durée :

* ades négligences dans |’entretien des ouvrages,
* ades imprudences temporaires, notamment a 1'occasion de travaux,
e ades phénomeénes vraiment exceptionnels tels que des Tsunami.

La probabilité de telles circonstances ne peut étre évaluée, mais l'importance dramatique de leurs consé-
quences potentielles — perte de plusieurs dizaines de vies humaines, voire beaucoup plus en période de forte
fréquentation — ne permet pas de les négliger.

11 est donc nécessaire de délocaliser les habitations dans les parties du site les plus exposées a une inondation
rapide au cas ou les protections ne joueraient pas leur role. La délimitation de ces parties de site est délicate :

* le cas des maisons édifiées 1a ou le sol est au dessous de la cote 2,50 NGF, inondables par un simple
orage, est évident ; elles ont pour la plus part déja fait I'objet d'acquisitions amiables.

* acontrario, il n'est pas question non plus de ne faire reposer la sécurité des personnes que sur les
seules évacuations de maisons, sans tenir compte des ouvrages de protection : ce serait irréaliste — les
ouvrages existent — et les destructions seraient massives (carte en vert ci dessus).
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Le raisonnement des chargés de mission a consisté a:

1. définir une « situation de référence » couvrant une large gamme de catastrophes possibles tout en
restant dans les limites du plausible,

2. expliciter les hypothéses relatives aux scénarios de mise en sécurité du site,

3. identifier, dans la mesure du possible, les constructions dont la délocalisation reste nécessaire, une

fois le scénario mis en ceuvre.

La situation de référence:
La situation de référence correspond a une monté des eaux de l'estuaire du Lay ayant pour effet de submer-
ger la digue Est pendant deux heures environ et survenant apres que le confortement de cette digue aura été
achevé.

La digue est supposée étre submergée de quelques décimétres, mais ne pas s'effondrer.

Dans ces conditions, la quantité d'eau qui pénetre dans le quartier est équivalente a celle qui y a pénétré lors
de Xynthia et ne remplit pas complétement la cuvette.

Le programme actuel de confortement des digues prévoit que la créte de digue Est sera portée de fagon uni-
forme a la cote 5,00 m NGF. Dans ces conditions, les entrées d'eau qui, lors de Xynthia étaient surtout
concentrées dans le secteur du port et le sud des Amourettes seront réparties, de fagon peu prévisible, sur
toute la longueur de la digue. On peut espérer que les venues d'eau au travers de la dune maritime resteront
marginales.

En raison de la briéveté du phénomeéne, les hauteurs d'eau maximales seront plus élevées a proximité de la
digue qu'en arri¢re. Les chargés de mission ont retenu I'hypothese que l'altitude atteinte serait 4,50 m NGF a
proximité de la digue et décroitrait en arriére avec une pente de 0,25 % jusqu'a 3,50 m NGF : c'est sensible-
ment ce qui a été constaté lors de Xynthia au droit des principales entrées d'cau.

Ces hypothéses sont synthétisées sur la carte ci-dessous qui montre, avec ces hypotheses, les surfaces
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inondées et celles submergées par plus d'un métre d'eau.

Le scénario de mise en sécurité du site

Il consiste a:

achever et compléter le programme de confortement des digues.

11 peut s'agir du programme de confortement de la digue Est adopté en 2008 pour un cofit estimé ac-
tuellement a 4 M€ HT (sections A, B, C et F, soit 2750 m, les sections D et E étant en cours d'achéve-
ment). Ce programme prévoit de porter a la créte de digue a 5,00m NGF mais devrait faire I'objet des
adaptations suivantes:

o

fermer le dispositif au niveau de la pointe d'Arcay par un élément de digue situé immédiatement
au sud de la rue du Banc des Marsouins et qui pourrait se substituer, pour un cofit peu différent,
au confortement de la section A qui serait ainsi rendu inutile. Situé¢ dans un site non exposé aux
vagues, cet €lément pourrait étre constitu¢ de matériaux locaux. Sa localisation conforterait la
vocation naturelle des terrains situés plus au sud, actuellement non urbanisés mais utilisés pour
le stationnement de caravanes bien qu'inondables et exposés au risque d'incendies de foréts.,

renforcer la résistance des digues aux submersions temporaires. On cherchera a augmenter leur
robustesse en les élargissant (en mobilisant les matériaux disponibles), plutoét qu'en les rehaus-
sant, ce qui pourrait étre illusoire compte tenu de la nature des phénomenes redoutés,

Rendre aussi prévisible que possibles les points d'entrée d'eau éventuelle : la section de digue si-
tuée entre le pont du Lay et le chemin du Port, trés proche de nombreuses construction devra étre
rendue aussi insubmersible que possible, la section surplombant le fond de cuvette -vidé de ses
habitations- aménagée pour constituer, en cas d'événement extréme, la zone préférentielle d'en-
trée d'eau : cela contribuera a prévenir le risque de rupture et limitera I'intensité des courants.
(surcolit d'environ 1 M€ par rapport au programme « section F » de 2008),

gérer I'accumulation d'eau dans les « cuvettes » locales : au sud des Amourettes, autour de la rue
de I'Estuaire notamment. On y trouve des cuvettes locales qui en cas d'inondation aggravent si-
gnificativement le risque et entrainent une stagnation d'eau particuliérement prolongée. Il serait
souhaitable de profiter des travaux programmés et des acquisitions réalisées a 1'amiable pour re-
manier la topographie en terrassant des « cheminements » (ou I'on peut continuer a avoir de la
voirie ou des espaces publics) de facon a ce que ces cuvettes soient drainées vers les parties
basses du site,

rehausser les acces aux plages: la cote actuelle des points hauts a été mesurée autour de 4,30m NGF
ce qui est imprudent. Il serait plus raisonnable d'arriver a 5,50 NGF.

Les chargés de mission suggerent en outre de transformer le fond de la cuvette, aprés disparition des
constructions, en bassin de rétention : il s'agirait de terrasser le site jusqu'a une cote comprise entre 0,80 m et
1,20 m NGF. En évacuant environ 350 000 m3, on créerait une capacité de 1'ordre de 500 000 m 3 sous la
cote 2,70 m NGF. Le drainage se ferait au moyen d'une canalisation de forte section (de l'ordre de 5Sm?) dé-
bouchant dans I'estuaire du Lay a la cote 0 NGF et munie d'un clapet sécurisé.

Cet aménagement d'un cott de l'ordre de 10 M€ HT (y compris aménagement paysager et utilisation des ma-
tériaux en confortement de digues dans le voisinage) permettrait d'abaisser la hauteur des inondations et sur-
tout de les rendre plus bréves, l'eau s'amassant rapidement dans le bassin de rétention. Il donnerait une voca-
tion utile aux emplacements des maisons démolies. Le bassin ne serait inondé que de fagon exceptionnelle et
pourrait étre utilisé pour des installations sportives de plein air ou des espaces verts.
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Les délocalisations restant nécessaires.

Elles correspondent aux habitations dont le niveau habité est situé plus d'un métre sous la surface d'inonda-
tion définie par la situation de référence (CF supra).

Des levers topographique de la cote du seuil ont été réalisés depuis la rue sur une grande partie des maisons
dont la position était incertaine, au vu des plans d'ensemble disponible. Cela a parfois conduit a traiter diffé-
remment des maisons voisines lorsque I'une était surélevée et 'autre pas. En cas de contestation des vérifica-
tions contradictoires pourront étre utiles.

La partie du site susceptible d'étre transformée en bassin de rétention a été délimitée en s'appuyant sur des li-
mites physiques (rues), mais en excluant les constructions dont le sol est hors d'eau ou trés peu inondable.

Les sites complémentaires, de « cheminements » et de confortement de digues ont été¢ délimités sous forme
de périmétres d'études. Des expropriations, non motivées par le L 561-1, pourront avoir lieu sur une partie de
ses sites. Dans l'attente seules des mesures conservatoires sont nécessaires.

11 est proposé de « délocaliser » 472 maisons : 461 qui se trouvent a l'intérieur de la zone de solidarité (soit
147 de moins que dans les propositions initiales) et 11 qui sont a I'extérieur de cette zone.

Les chargés de mission n'ont pas rendu visite aux propriétaires des 11 maisons supplémentaires. Toutefois,
I'une d'entre elles avait été I'objet d'un courrier demandant son intégration en zone de solidarité (82 bd du
Lay).

Les « cheminements » proposés utilisent des terrains déja acquis a l'amiable ou des terrains nus inconstruc-
tibles au vu du projet de PPR.

Les dispositions proposées ne conduisent pas a conserver des constructions isolées au milieu de zones dé-
construites. Des ilots de taille limitée subsistent sur des points hauts a proximité du cimetiére et pres du Lay
dans le quartier des Amourettes mais ne seront qu'a quelques dizaines de métres des autres habitations
conservées et ne poseront pas de probléme d'acces. La configuration des lieux, une meilleure connaissance
du risque et la mise en place d'aménagements adaptés dans les habitations conservées permettront par
ailleurs a leurs occupants d'attendre sans risque majeur l'arrivée des secours.

4.2.2 Conclusions

La mise en sécurité des résidents des quartiers Sud de la Faute reste délicate et nécessite en toute hypothese,
a la fois un confortement des digues de protection, la délocalisation d'un nombre élevé de constructions et la
mise en place d'une organisation capable de gérer le dispositif tant en matiére de maintenance des ouvrages
que de mise en ceuvre du PPR ou d'alerte des habitants en cas de monté des eaux .

La proposition de périmeétre d'expropriations présentée par la mission d'expertise est compatible avec un pro-
gramme de travaux consistant a achever le programme de renforcement de la digue Est arrété en 2008, com-
plété pour sécuriser de fagon absolue la section située entre le pont et le port ou les maisons proches de la
digue sont nombreuses, la section au droit du point bas du site devant en outre pouvoir, en cas de surverse
exceptionnelle, fonctionner en déversoir sans se rompre.

L'identification des maisons a exproprier a été faite en calculant 1'enveloppe des champs d'inondation qui
pourrait se produire en cas de réédition du phénomeéne Xynthia et en retenant, au vu de levers topogra-
phiques, les maisons dont le niveau habité serait recouvert par plus d'un métre d'eau. Il s'agit d'un scénario
qui n'anticipe pas les effets du réchauffement climatique et qui a ce titre est plus « optimiste » que le projet
de PPR.

Il permet de limiter a 472 contre 608 envisagé (- 136) le nombre des délocalisations pour un coit de 113 M€
au lieu de 144 ME (sur la base de 240 000 € par maison).
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Les chargés de mission suggérent en outre de procéder a un aménagement complémentaire consistant a trans-
former le fond du site en bassin de rétention et a créer des cheminements permettant de drainer les cuvettes
secondaires. Compte tenu des acquisitions amiables déja réalisées, cet aménagement ne nécessite pas d'ex-
propriations supplémentaire mais un investissement complémentaire de 18 M€ (15 M€ HT) pour améliorer
significativement le niveau de sécurité du site.

Cette suggestion est une simple esquisse qui devra étre approfondie et pourra faire 1'objet de mises au point
significatives.

4.3 Les quartiers nord et le bourg de I'Aiguillon (jusqu’au quartier des
Caves)

Les chargés de mission n'ont pas connaissance sur 1'Aiguillon, d'un programme de renforcement des digues
comparable a celui en cours de mise en ceuvre sur la Faute.

Le confortement des ouvrages existants reste souhaitable pour limiter la fréquence des inondations mais il ne
semble pas envisageable, du moins a un colit raisonnable, de mettre hors d'eau les sites qui ont été inondés
lors de Xynthia. Certains points d'entrée d'eau, susceptibles de provoquer des inondations pour des événe-
ments de moindre ampleur que Xynthia méritent d'étre traités en priorité, notamment a proximité du pont
(derriére le restaurant « chez Gégéne »). Pour 3 kilométres de digues le colt d'un programme global de
confortement pourrait étre de l'ordre de 3,6 M€ HT (1200 €/ml). Il n'y aurait pas d'incidence sur le caractere
d'extréme danger ou pas des constructions.

11 serait en outre utile, peut étre en relevant le niveau de certaines rues, d'accrocher la digue du Lay au relief
sur lequel est construit la partie ancienne du bourg de 1'Aiguillon.

11 est également possible et souhaitable, de limiter les quantités d'eau qui franchissent la créte entre le Lay et
le marais de la Dive en relevant cette ligne de créte, particulie¢rement dans le secteur du point bas observé
prés de l'extrémité nord du chemin du Fort ou cette créte s'abaisse jusqu'a 3,00 m NGF environ. Le quartier
ne doit semble-t-il qu'aux diguettes qui délimitent les parcs a huitres le long du Lay de ne pas étre inondé a
chaque grande marée. Les chargés de mission recommandent de relever la ligne de créte a 4,00 m NGF en-
viron de fagon a ce que, comme sur le reste du bourg de 1'Aiguillon, elle ne puisse étre submergée qu'en cas
d'événement vraiment exceptionnel et franchie seulement par une lame d'eau de faible épaisseur et non dan-
gereuse. Le programme précis de ces travaux n'a pas été étudié par les chargés de mission, les plans font
seulement apparaitre un périmétre d'étude.

En outre, il serait possible, en agissant sur la micro configuration du sol et sur la localisation des clotures et
autres obstacles a I'écoulement, de maitriser 1'érosion des sols sous l'effet des écoulements. De tels aménage-
ments sont certainement moins cotteux que la délocalisation des maisons vulnérables a 1'érosion. Les char-
gés de mission insistent sur la nécessité d'implanter sur la ligne de créte elle méme (malgré la présente fré-
quente de constructions), les éventuelles surélévations destinés a maitriser les écoulements : toute autre im-
plantation provoquerait la formation de cuvettes dangereuses. D'autre part, quelques maisons anciennes pos-
sédent un étage surélevé sur un rez de chaussée 1égerement encaissé. L'étage ne présente pas de risque mais
le niveau bas a parfois été transformé en habitation ; il doit étre considéré comme dangereux en tant que lieu
de sommeil. Ce type d'immeuble a été observé notamment au 2 bis rue de Bellevue et pose un probléme qui
ne semble pas pouvoir étre traité par une acquisition au titre du L 561-1.
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4.3.1 Diagnostic sur les risques

Dans la mesure ou les digues de protection n'y ont guére joué leur rdle, la tempéte Xynthia est représentative
sur ces quartiers d'un scénario « au pire » de ce qui se pourrait se passer si de hautes eaux marines atteignant
la cote 5,00 m NGF se reproduisaient. Tout au plus pourrait-on redouter que la rupture de digue qui s'est pro-
duite des le début de 1'événement a proximité du restaurant la Pergola soit localisée en face des dernicres
maisons du quartier des Caves au lieu de 1'étre une centaine de metres plus loin.

Les maisons inondées ont été trés nombreuses, mais n'ont été le plus souvent envahies que par moins d'un
meétre d'eau ; en effet coté Lay, en aval du pont, I'exposition aux grandes marées qui atteignent réguliérement
la cote 3,50 m NGF a obligé les constructions a s'implanter au dessus de cette altitude. Coté marais la lame
d'eau qui a franchi par endroit la créte de I'ancien cordon dunaire ne dépassait pas quelques décimetres
d'épaisseur. Les constructions situées encore plus en arriére qui ont été inondées par la montée des eaux du
marais, l'ont été de fagon trés progressive. Des situations dangereuses se sont toutefois produites dans les
secteurs treés plats qui se trouvaient sur le chemin des principales venues d'eau, en contrebas de la ligne de
créte, le long du chemin des Gates-Bourse aux Glaireaux. Il semble que l'inondation ait pu étre aggravée par

des vestiges d'anciennes digues en limite de marais. 32 maisons ont été identifiées comme dangereuses au vu
des critéres énoncés ci dessus :

* 3 propriétés a l'angle nord est de la rue des Marais Verts et de la route de la Pointe, ou une petite cu-
vette locale peut retenir plus de 1 métre d'eau

¢ 24 maisons dans le secteur des Gates Bourse, a l'est de la route de la Pointe, entre les numéros 165 et
219. 1l s'agit d'un secteur qui peut recevoir beaucoup d'eau en provenance du point bas du chemin du
Fort et ou la topographie incertaine provoque une accumulation d'eau supérieure a 1 métre.
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En outre, compte tenu des perspectives actuelles de renforcement de la digue de la Pergola °, 5 maisons si-
tuées au nord de l'avenue de la Pointe, a moins de 100 m de I'extrémité de la digue coté Pergola apparaissent
dangereuses pour leurs occupants : implantées sur des terrains dont la cote est de l'ordre de 2,50 m NGF elles
sont exposées a étre rapidement envahies par plus d'un meétre d'eau, voire deux métres pour les plus proches
de la bréche éventuelle en cas de rupture de la digue. La protection de ces quelques constructions serait envi-
sageable moyennant un renforcement tres solide de la digue et son ancrage dans la dune du Fort au nord et a
la « Petite Jetée » au sud, opération qui ne semble pas compatible avec la conservation du restaurant la Per-
gola (qui constitue le point faible du dispositif, d'autant qu'il est exposé aux vagues) et dont le coiit, en raison
d'une charge fonciere élevée, pourrait dépasser celui des délocalisations restant a réaliser dans le quartier.

Les constructions plus éloignées sont beaucoup moins vulnérable a une rupture de la digue de la Pergola
dans la mesure ou la présence a proximité, dans le marais, de vastes zones dont l'altitude est inférieure a 1,50
m NGF oriente les écoulements vers le sud-est, comme cela a été observé lors de Xynthia.

Plusieurs maisons ont été gravement endommagées par I'érosion due aux écoulements dont au moins deux de
facon irréparable. Il n'y a pas eu perte de vie humaine mais des constructions plus fragiles auraient pu s'ef-
fondrer. La localisation précise des écoulements dangereux dépend, de facon trés conjoncturelle de I'occupa-
tion des sols et notamment de la position d'obstacles tels que les clétures ou des travaux d'aménagement de la
voirie. Il n'est donc pas possible de localiser les constructions particuliérement exposées, seulement de re-
commander, outre les mesures de prévention décrites au paragraphe précédent, une gestion des sols attentive
dans la durée a la prévention de ce genre de désordres.

Concernant les bords du Lay (entre le pont sur ce dernier et la rue du Fort), il y aurait lieu de suivre de pres
I'érosion cotiere du cordon dunaire, voire de le renforcer de maniére coordonnée, plutdt que de laisser faire
des initiatives individuelles.

Selon les rapports qui ont suivi la tempéte, une construction légeére aurait été détruite par les vagues dans le
quartier. Les chargés de mission n'en ont pas repéré d'autres qui soient en situation de péril immédiat mais,
comme expliqué au § 3.2.3 les constructions légéres n'ont pas vraiment leur place en zone inondable...

4.3.2 Recommandations et propositions

L'étude et la mise en ceuvre d'un programme de mise en sécurité des quartiers sud du bourg de 1'Aiguillon
pour réduire les venues par dessus le cordon littoral, consolider la digue de la Pergola et maitriser les phéno-
menes d'érosion apparaissent indispensables.

Le programme des délocalisations qui resteront nécessaires et sa justification en matiére de comparaison
entre protection et expropriation ne pourra étre finalisé qu'au vu des résultats de 1'étude.

Il apparait cependant que méme en l'absence de tels travaux, le programme des délocalisations initialement
envisagées peut étre sensiblement réduit et se limiter aux 32 maisons identifiées sur le plan ci-apres (contre
80 dans les zones de solidarité initiales).

9 On appellera ainsi la digue située entre le restaurant la Pergola et le début de la digue du Génie a la Petite Jetée.
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4.4 La pointe de I'Aiguillon

4.4.1 Diagnostic sur les risques

Les quartiers du Génie et des Sablons sont situés le long de la route qui mene a la Pointe de 1'Aiguillon en
s'appuyant sur la digue du Génie, construite au XIX ™ siécle pour mieux protéger les vastes polders qui
avaient été progressivement gagnés sur la baie de I'Aiguillon depuis le moyen-age.

Le quartier du Génie correspond au camp de base des constructeurs de la digue, au plus pres de I'ancienne ile
de la Dive qui leur servait de carriere de pierre. L'altitude du sol y est comprise entre 1,50 et 2,50 m NGF.

Le quartier des Sablons est un ancien site de jardins et de vignes, dont on distingue encore le parcellaire en
laniéres et parfois la végétation. Les premiers habitants s'étaient installés sur les points hauts de la dune de
sable qui prolonge la pointe de 1'Aiguillon et dont la créte s'éléve jusqu'a 10 m NGF.

Mis a part quelques maisons anciennes a étage, de bonne facture, et quelques constructions nécessaires a la
mise en valeur du site (ostréiculture, exploitation agricole, batiments techniques), I'urbanisation s'est déve-
loppée, depuis la premicre moitié du vingtiéme siccle, dans les anciennes vignes et jardins en consolidant
progressivement des abris sommaires. Certains sont devenus des « cabanons » peu solides mais souvent
confortables, d'autres ont été remplacés par des maisons en dur, d'autres encore par des mobil-homes ou des
caravanes rarement déplacées. Il y aurait une centaine de constructions légeres et 157 maisons en dur sur ces
quartiers.

Ces constructions récentes sont implantées sur des terrains dont la cote varie entre 1,50 et 2,50 m NGF
presque toujours au ras du sol, a des distances variant entre 25 et 300 m des digues ou crétes de dunes. Un
petit secteur, a proximité de la « Grande Jetée » est au dessus de la cote 3,50 m NGF. Quelques commerces et
restaurants se trouvent dans le quartier. A I'extrémité sud du quartier des Sablons, un camping dévasté par la
tempéte Martin en 1999 n'a pas été remis en service. Toutes les habitations 1égéres et presque toutes les mai-
sons en dur sont des résidences secondaires rarement occupées a la mauvaise saison.

En cas de grande tempéte, ce qui survient a intervalles de cinqg a dix ans, les vagues passent par dessus la
digue du Génie, pourtant treés haute (5,50 m NGF prés de la petite jetée, 6,50 m NGF en section courante !),
et les points bas de la dune des Sablons, quelques breches peuvent se produire dans les digues autour de
l'anse de I'Aiguillon. La route d'acces est temporairement coupée mais les inondations restent généralement
d'ampleur limitée .

Lors de Xynthia les venues d'eau par dessus la dune ont été massives dans le secteur de l'ancien camping, en-
trainant le sable sur plus d'une centaine de metres et arasant la dune au niveau de la route (environ 4,00 m
NGF). Les digues entourant l'anse de I'Aiguillon se sont rompues en plusieurs endroits, notamment autour du
barrage de la Raque & 1 km des lieux habités. La digue du Génie a ét¢ endommagée mais ne s'est pas rom-
pue.

Dans les maisons basses la hauteur d'eau était comprise entre 0,60 et 1,50 m. Trés peu de personnes étaient
alors présentes dans le quartier de sorte que les témoignages sont fragmentaires. La montée de 1'eau semble
avoir été rapide (moins d'une demi heure), mais sans phénomene de vague, elle aurait atteint 4,00 m NGF a
proximité des venues d'eau. Plusieurs anciennes digues sont présentes dans le quartier et semblent avoir ag-
gravé l'inondation par effet de cuvette ; la plus importante est située environ 600 m en arrieére de la route de
la Pointe.

La route d'acces n'a pu étre ouverte aux engins spéciaux que dans 'aprés midi du 1 “ mars de sorte que les
premiers secours ont du étre acheminés par hélicoptére ou en barque.

L'absence de pertes en vie humaine dans le quartier n'est imputable qu'au trés faible nombre des personnes
qui s'y trouvaient, presque toutes dans des constructions disposant d'un niveau hors d'eau.

Comme pour les quartiers nord de la Faute, I'événement Xynthia ne peut étre considéré comme un scénario
au pire pour les quartiers des Sablons et du Génie : a 1'avenir, la poursuite de I'érosion des fonds dans cette
partie de la baie de 1'Aiguillon pourrait occasionner un écrétement encore plus marqué du cordon dunaire des
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sablons ou une rupture de la digue du Génie : l'inondation serait encore plus brutale et le niveau de 1'eau plus
haut de plusieurs décimetres.

4.4.2 Perspectives de mise a niveau des protections

Le colmatage des bréches dans les digues et la reconstitution de la dune des Sablons ont été faits de fagon
sommaire et sont susceptibles de céder en cas de nouvelle tempéte.

La digue du Génie est déja un ouvrage d'une qualité exceptionnelle, s'élevant 3m au dessus du niveau normal
des grandes marées. La rehausser et la prolonger pour assurer une continuité de protection entre la dune du
Fort, au sud du bourg de 1'Aiguillon et le barrage de la Raque serait une entreprise considérable et tres coi-
teuse : il faudrait conforter et rehausser 5 km de digue existante (environ 1,5 M€/km), construire a l'emplace-
ment des sections simplement enrochées une digue capable de résister a I'assaut des tempétes (3 Km a 3
M¢€/km), renforcer le barrage de la Raque et les digues moins exposées aux vagues de 1'Anse de I'Aiguillon,
soit un total supérieur a 25 M€ HT (ou 30M€ TTC).

Par ailleurs, la reconstitution du cordon dunaire au niveau de la partie basse des Sablons (de la Grande Jetée
a la pointe) a été réalisée de fagon sommaire peu durable.

Pour améliorer la protection des terres agricoles du polder, il serait peut-étre plus judicieux, tant au plan du
colt que de celui de la fiabilité d'aménager une défense a deux niveaux avec une deuxi¢me digue quelques
centaines de métres derriére la digue actuelle et des cloisons transversales : en cas de bréche dans la digue
marine, la digue arriére arrétait I'inondation. N'étant pas exposée aux vagues, elle pourrait étre constituée de
matériaux locaux ce qui en abaisserait le cott.

L'espace entre les deux digues prendrait toutefois une configuration en forme de cuvette particuliérement
dangereuse : aucune habitation ne pourrait y étre admise alors que c'est précisément I'emplacement ou se
trouvent les constructions existantes.

4.4.3 Recommandations et propositions

Dans I'é¢tat actuel des prévisions de travaux sur les digues du secteur, les quartiers du Génie et des Sablons
sont exposés a une inondation brutale par rupture de digue avec une hauteur d'eau pouvant aller jusqu'a
4,50 m NGF.

Cela nécessite la délocalisation de toutes les constructions dont le sol habité est inférieur a la cote 3,5 NGF
ou qui se trouvent a proximité de la digue.

Dans la mesure ou, en outre, la présence d'habitation dans ces quartiers est susceptible de faire obstacle a un
confortement pleinement efficace de I'endiguement du polder au moyen d'une digue de second rang, la mis-
sion recommande de confirmer les périmetres de solidarité des Sablons et du Génie en tant que périmetres
d'expropriation.

Ces acquisitions concerneraient environ 100 constructions 1égeres (& 50 000 € 'une) et 157 constructions en
dur (a 150 000 € I'une) pour un cott d'environ 28,5 M€.
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5 Recommandations complémentaires

Outre les propositions relatives a la délimitation des biens a exproprier les chargés de mission souhaitent in-
sister sur les points suivants:

Modéliser les phénoménes de hautes eaux marines sur le littoral Atlantique :
L'importance des surcotes qui ont accompagné le tempéte Xynthia a constitué une surprise. Les enjeux de
ces surcotes sont tels qu'une prévision de leur amplitude est trés attendue. 1l s'agit d'un exercice difficile d'au-
tant qu'un exces de fausses alertes serait contreproductif. Un travail de recherche de longue haleine mérite
d'étre entrepris pour mieux comprendre ce type de phénomenes. Cette recommandation figure déja dans le
rapport de la mission interministérielle, remis le 31 mai 2010.

Organiser la maitrise d'ouvrage du renforcement et de la maintenance des digues :
Cette recommandation figure aussi dans tous les rapports et ne concerne pas spécifiquement la Vendée, mais
les chargés de mission ne peuvent que la reprendre a leur compte en insistant sur I'inquiétude que leur inspire
le manque d'organisation, de technicité, et — sauf au lendemain des catastrophes — de motivation qu'ils ont
constaté sur le littoral vendéen. Elle s'applique tant aux digues maritimes qu'aux digues fluviales et aux bar-
rages s'opposant a la remonté des marées a l'intérieur des terres.

Rendre les constructions existantes moins vulnérables :
Ce sera certainement une disposition phare du prochain PPR mais il s'agit manifestement d'un domaine ou
l'injonction et I'octroi de subventions ne sont pas suffisants. La mise en place d'un dispositif d'assistance
technique, a l'instar de ce qui est pratiqué lors des opérations programmeées d'amélioration de I'habitat
(OPAH) parait indispensable pour que le plus grand nombre des propriétaires soit en situation de diligenter
les travaux nécessaires. Il faudrait aussi que les conditions d'indemnisation des catastrophes naturelles ne
soient pas trop démotivantes : généreuses une fois la catastrophe consommée, elles ne tiennent pas assez
compte des efforts de prévention.

Les chargés de mission s'inquiétent des difficultés actuellement rencontrées pour obtenir la réalisation des ni-
veaux refuge lorsqu'ils sont prescrits par le PPR.

Gérer le domaine public de fagon pragmatique:
Le code civil prévoit que les propriétaires de biens exposés a une submersion marine doivent implanter les
ouvrages de protection sur leur terrain sans empiéter sur le domaine public. Les programmes de travaux qui
seront suscité par le « plan digue » vont générer des demandes d'implantation de protections collectives sur
le domaine public, l1a ou les terrains privés contigus sont urbanisés. Il conviendra, sans négliger la protection
de I'environnement ni accepter des transferts indus de responsabilités, de veiller a ce que les impératifs de sé-
curité soient intégralement pris en compte .
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6 Annexes
6.1 Deéroulé de Ia mission

31 mai 2010 : arrivée en Vendée ;
* entretien et réunion de travail avec la DDTM 85 (direction)
* entretien avec le préfet Jean-Jacques Brot et le secrétaire général David Philot

* prise de contact avec Franck Chaulet, sous-préfet, chargé de mission et Frédéric Rose, directeur de
cabinet

ler juin 2010 : journée de travail DGPR a Nantes

2 juin 2010 :
* entretien avec Béatrice Lagarde, sous préfete des Sables d'Olonne
* entretien avec M Milcent maire de 1'Aiguillon
e entretien avec Huftier, sous-préfet de Fontenay le Comte

3 juin 2010 :
e entretien avec René Marratier, maire de la Faute, Patrick Maslin, Frangoise Babin et Marie-Thérése
Tarrery, adjoints

10 juin 2010 :
* réunion de travail en mairie de la Faute (équipe municipale, associations)
» visites de terrain avec le maire de la Faute et son équipe
* conférence de presse
e visite terrain (la Faute)

11 juin 2010 :
e réunion avec DDTM 85
e entretien avec le préfet et ses collaborateurs
» visite terrain (I'Aiguillon)

17 juin 2010
e visite terrain organisée par des habitants de 1'Aiguillon (quartiers des Marais-Verts, des Caves, des
Glaireaux)

e visite terrain organisée par les habitants de I'Aiguillon (quartier des Sablons)
* entretien avec Gilles Viault directeur départemental des finances publiques
* entretien avec la DDTM 85 et le sous-préfet chargé de mission

18 juin2010
» visite de terrain a La Faute organisée par le collectif des propriétaires résistants des Amourettes (CO-
PRA)

22 juin 2010
e réunion de travail a la DGPR

24 juin 2010
* visite terrain a la faute et 1'Aiguillon organisée par 'association des victimes de la Faute (AVIF)
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25 juin 2010
e réunions de travail avec la DDTM 85 (direction, et unité¢ Gestion durable de la mer et du littoral aux
sables d'Olonne)

» visite de terrain (I'Aiguillon et la Faute)

ler juillet 2010
* visite terrain a la Faute
* réunion a la DDTM 85 avec le géométre, chargé des travaux complémentaires

2 juillet 2010
¢ réunion DGPR a La Rochelle

15 juillet 2010
e réunion de travail au CETE de 1'0Ouest (CETE, DDTM 85)

22 juillet 2010
*  DDTM 85 (prise de connaissance des travaux demandés, mise au point des documents )
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6.2 Personnes rencontrées

6.2.1 Remerciements

La mission tient a remercier tant les responsables des administrations départementales et leurs colla-
borateurs qui leur ont apporté un concours sans faille et des réponses rapides a leur sollicitations
malgré leur charge de travail.

Elle souhaite également remercier les associations de sinistrés et plus généralement I'ensemble des
personnes qu'elle a rencontrés, qui ont, malgré parfois la douleur que cela pouvait représenter pour
eux, accepté de leur ouvrir leurs maisons et de leur faire part de leur vécu, avec calme et dignité.

6.2.2 Liste des personnes rencontrés (élus et administration)

Nom Prénom Fonction
Arnaud Georges CETE de Bordeaux
Aullo Eric DDTM Vendée ; service eau, risques et nature ; risques et gestion de crise
Babin Francoise Adjointe au maire de la Faute-sur-Mer
Babin Philippe Président de l'association syndicale des Marais de la Faute ; habitant en zone de soli-
darité, membre du COPRA
Bellec Philippe CGEDD ; MIGT 3 Ouest ; Délégué a la solidarité en Vendée
Bocquier Ludovic DREAL Pays de la Loire, SRNT/ Division risques naturels, hydrauliques et sous-sol
Brot Jean-Jacques | Préfet de la Vendée
Chaulet Franck Sous-préfet, chargé de mission Xynthia auprés du préfet de la Vendée
Cobigo Gérard DDTM 85 ; Service eau, risques et nature ; chef de 1'unité risques et gestion de crise
Designolles Vincent DREAL des Pays de la Loire, chef du service risques naturels et technologiques
Devaux Emmanuel CETE de I'Ouest ; DIE, groupe environnement
Dewez Frédéric DDTM Vendée ; service habitat et construction ; unité batiment
Dorian Claude CGEDD ; chargée de mission auprés de la DGALN
Du Bois Maxime DGPR ; STEEGBH ; Mission plan digues
Emerich-Hecquet Valérie DGPR, directrice adjointe

Gaborit

Jean-Michel

Directeur des services techniques de la ville de la Faute-sur-Mer

Gauche Jean-Francois | CETE de 1'Ouest, directeur

Gousacau Nicole DDTM Vendée ; chef du service habitat et construction

Hardel Didier DDTM Vendée ; DML ; adjoint au chef de service gestion durable de la mer et du lit-
toral ;gestion patrimoniale du domaine public maritime

Huftier Jean-Marie Sous-préfet de Fontenay le Comte

Jacobsoone Alain Directeur-adjoint DDTM Vendée

Kahan Jean-Marc DGPR, SRNH ; STEEGBH

L'Her Joél CETMETF, chef de département (DELCE)

Lagarde Béatrice Sous-préfet des Sables d'Olonne

Lalande Jean-Philippe | DGPR, Mission plan digues

Levraut Anne-Marie DGPR, chef du service des risques naturels et hydrauliques (SRNH)
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Marattier René Maire de la Faute-sur-Mer

Maslin Patrick Adjoint au maire de la Faute-sur-Mer

Metz Viviane Présidente des commergants de la Faute-sur-Mer

Michel Laurent Directeur général de la prévention des risques

Milcent Maurice Maire de I'Aiguillon sur Mer

Mougin Thierry DDFIP de Vendée

Naulleau Pascal DDTM ; DML ; service gestion durable de la mer et du littoral ; mission environne-
ment marin

Pécheux Marie-France | Adjointe au maire de la Faute-sur-Mer

Philot David Secrétaire général de la préfecture de la Vendée

Placines Jean DDTM Vendée, chef de la mission transversale

Prevost Michael DGPR / SRNH / BAT chargé de mission

Priouzeau Yves Président du syndicat de la Vallée du Lay

Rathouis Pierre Directeur départemental des territoires et de la mer de Vendée

Rose Frédéric Directeur du cabinet du préfet de la Vendée

Schaller Isabelle DDTM charente-Maritime

Servanton Gilles Directeur départemental des territoires et de la mer de Charente-Maritime

Soulard René DDTM Vendée ; service eau, risques et nature ; chef de I'unité police de 1'eau et des
milieux aquatiques

Tarrery Marie-Théreése | Adjointe au maire de la Faute-sur-Mer

Viault Gilles Directeur départemental des finances publiques (DDFIP) de Vendée

Vigouroux Hubert DREAL Poitou-Charentes, chef du SRTN

Villette Serge CETE de I'Ouest ; chef de la division infrastructures environnement (DIE)
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6.3 Glossaire

CETE Centre d'études techniques de I'¢quipement (MEEDDM)

CETMEF Centre d'Etudes Techniques Maritimes et Fluviales MEEDDM)

CGEDD Conseil Général de I'Environnement et du développement durable

Cote Altitude d'une ligne d'eau mesurée par rapport au nivellement général de la France

DDFP Direction départementale des finances publiques

DGPR Direction générale de la prévention des risques

MEEDDM Ministére de 1'écologie, de 1'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat

DDTM Direction départementale des territoires et de la mer

DREAL Direction régionale de l'environnement, de I'aménagement et du logement

DPM Domaine public maritime

Hauteur Pour de l'eau: se mesure a partir du sol

IGF Inspection générale des Finances

IGN Institut géographique national

IGPEF Ingénieur général des ponts, des eaux et des foréts

MEEDDM Ministére de 1'écologie, de 1'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des
technologies vertes et des négociations sur le climat

NGF Nivellement général de la France

PPR Plan de prévention des Risques

RETEX Retour d'expérience

SHOM Service hydrographique et océanographique de la marine

SOGREAH Société grenobloise d'études et d'applications hydrauliques (bureau d'études)
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6.4 Lettres de mission

7
EJ ]

Liberré » fgafu: * Frateenitd

REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L'ECOLOGIE. DE LENERGIE.
DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DT LA MER,
en charge des Technologies vertes el des Néguociations sur le elimat

Conseil général de I'Environnement
et du Développement durable LaDéfense,le 2 § MA| 2010
Le Vice-Président

Note

a l'attention de

Monsieur Patrick PUECH,
architecte urbaniste en chef de 'Etat

Référence CGEDD n® 007336-01 Monsieur Christian PITIE,
ingénieur général des ponts,
des eaux et des foréts

Par note du 25 mai 2010, le Directeur général de la prévention des risques a demandé au Conseil
général de [environnement et du développememt durable (CGEDD) de diligenter une mission
d'expertise complémentaire des zones de solidarité en Vendée qui seront mises i I'enquéte
publique & des fins d'expropriation, suite aux dégats causés par la tempéte Xynthia survenue
sur la céte atlantique dans la nuit du 27 au 28 février 2010.

Je vous confie cetle mission enregistrée sous le n° 007336-01 dans le systéme de gestion des

affaires du CGEDD.

Conformément & la procédure en vigueur, je vous demande d'adresser vatre rapport de fin de mission
au président de la 4éme section et de m'en faire parvenir simultanément un exemplaire, aux fins de

fransmission au Directeur général de la prévention des risques,

Claude MARTINAND

Copies : M. le Président et M. le Secrétaire de la 4eme section
Mme la Présidente et M, le Secrétaire de la 1ére section

M. le Coordonnateur de la MIGT Quest
M. le Coordonnateur de la MIGT Sud-Ouest

Frévention des fisques Infastruchires, tanspons tn
ier

Présent
pour
I'avenir

wwwcgecd-sg Bdeveloppament duralile gouv. fr Tour Pascal B - 82055 La Défense cedex — Tél 1 33 {0)1 40 81 21 27 - Fax: 33(0)1 40 81 23 24
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Liberet » Egalitd » Fragernité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L'ECOLOGIE. DE L' ENERGIE.
DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER.
en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat

Canseil général de I'Environnement )
et du Développement durable La Défense, le 28 MAl 2010
Le Vice-Président Note

pour

Mansieur le Ministre d'Etal,
Ministre de I'Ecologie, de I'Energie,

du Développement durable et de la Mer,
en charge des Technologies vertes

° 007336-01
Reference LoKPO 1 et des Négociations sur le climat
A fattention de

Mansieur le Directeur géneral
de la Prévenlion des Risgques

Par note du 25 mai 2010, vous avez demandé au Conseil général de I'environnement et du
développement durable (CGEDD) de diligenter une mission d'expertise complémentaire des
zones de solidarité en Vendée qui seront mises a I'enquéte publique a des fins d'expropriation,
suite aux dégdts causés par la tempéte Xynthia survenue sur la cte atlantique dans la nuit du

27 au 28 février 2010.

Pour effectuer cette mission, je vous informe que j'ai désigné M. Patrick PUECH, architecte urbaniste
en chef de ['Etat et M. Christian PITIE, ingénieur général des ponts, des eaux et des foréts,

=

Claude MARTINAND

Copies : M. le Préfet de la Vendée
M. le Directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM) de la Vendée

M. le Directeur du Cenlre d'études techniques de I'équipement (CETE) de I'Ouest
M. le Directeur du Cabinet (MEEDDM)

Mme |a Directrice du Cabinel (SE Ecologie)

M. le Directeur Adjoint du Cabinet (SE Ecologie)

Mme la Directrice du Cabinet (SE Logement-Urbanisme)

M. le Directeur du Cabinet {SE Transports)

Emmanuel MOREAU, Conseiller technigue (Cabinet MEEDDM)

M. le Préfet, Secrétaire général
M. le Directeur du Cabinet du Secrétaire Général

Frevention des nsgques  Infrastruciures, Iransparts o
Mer

-
.
m
w
(1]
=2
=3

pour
I'avenir

Tour Pascal B - 92055 La Défense cadex - Tél - 33 {0140 8] 21 22-Fax: 33(0)1 4081 2324

durabieaouy.fr

Wy cgedio-5g @
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Direction Générale

de lu Prévention des Risques Paris, le 2 5 MA( 2010

Obyet - Suites de la tlempéte Xynihia - safsine du CGEDD pour la
parhicipation 4 I'examen compiémentaire des zones de solidarté

=
Libertd « Egalité « Fraturnité
REPUBLIQUE FRANGAISE

BRI EDEM RO Rt T i
{0 Mg N1 I“‘I ALY RS B T _‘_'[ (R l

e b, Tty dieian, vz i #1 e\

Le Directeur général
pour

Monsieur le Vice Président du Conseil général
de 'écologie et du développement durable

Copie : M. Emmanuel MOREAU - cabinet

Dans le prolongement de la lettre de M. lé Ministre d'Etat du 15 avril concemarnt les suiles de la
tempéte Xynthia, il s'avére nécessaire, maintenant que la procédure d'acquisition amiable est
bien engagée, de procéder au reexamen complémentaire au cas par cas des zones de solidarité
qui seront mises a 'enquéte publique & des fins d'expropriation .

Les prefets des dépariements concernés ont demandé que cette expertise complémentaire soit
menée par une mission composée de fonctionnaires n'ayant pas participé au premier exercice de
zonage el bénéficiant d'une capacité d'expertise el d'une experience raconnues ainsi gue de
qualités relationnelles certaines dans un contexte qui demeure trés difficile avec les éius

C'est |a raison pour laguelle, compte tenu de la sensibilité du sujet, le directeur de cabinet du
ministre d'Etal a souhaité qu'il soit fait appel au conseil général de I'ecologie et du développement
durable pour mener cette mission de terrain.

=
i F L'examen complémentaire des zones de solidarilé permetira de définir les périmétres qui seront
i g mis 4 'enquéte dans le cadre de la déclaration d'utilité publique. Il appartient notamment aux
il - membres de la mission chargés de mener cet examen complémentaire :
=2 — de procéder & une analyse des données référencées et des relevés effectués, ainsi que
. & des &tudes techniques déja réalisées au regard des dispositions de [a circulaire du 18
£s mars définissant la méthodologie de delimitation des zones dextrame danger,
R - de prendre en compte d'autres ééments tels que I'tat et la nature de I'habitat dans les
=E zones concemées, les diagnostics de sécurité des bureaux de confrble technique, les
2 observations formulées par les délégués de sofidarité ;
— siles préfets des départements en font la demande, de parficiper & la présentation aux
; élus des propositions de périmétres soumis a |'enquéte.
Présent
pour
I"avenir
W 0 yeioppemeal-curalie gouv fr Arche Parol Nord - 62055 La Dafanse Cedex - Tel 01 40 81 21 22
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Les besoins identifiés par le préfet de Vendée s'élévent & deux personnes au moins, landis que
le prefel de Charente maritime a souhaité que quatre personnes puissent &tre consacrées a
cette mission. La mission de terrain devrait débuter le plus rapidement possible en Vendée et au
cours de la seconde quinzaine de juin en Charente Maritime. Les préfets des deux départements
ont souligné la nécessité d'une disponibilité totale sur place pendant la durée de ia mission,

Dansg le cadre de leur mission, les membres de la mission bénéficieront de 'appui des services
des direclions départementales des territoires et de |a mer, ainsi que des CETE Ouest et Sud
ouest.

C'est dans ce conlexte que je vous serais reconnaissant de bien vouloir me désigner las
membres du CGEDD qui composeront cette mission.

Le Directeur Général
de Ia Prévention des Risques,

/%

Conseil général de I'Environnement et du Développement Durable — Mission n°007336-01

55/58



56 /58

Conseil général de I'Environnement et du Développement Durable — Mission n°007336-01



57158

6.5 Cartes et documents de référence hors texte (format A3)

Cartes « RETEX » de relevé des hauteurs d'eau

Découpage en sections de travaux de la digue Est de la Faute

Plan des zones de solidarité: délimitation initiale (avril 2010)

Cartes de délimitation des périmétres proposés par les experts
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